

## Příloha ke DODATKU č. 1

INT-EX, s.r.o.	<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 4</b> Smlouvy o dílo č. DS201800187	Město Roudnice nad Labem
----------------	---	--------------------------------

<b>Název zakázky:</b>	
„Výměna oken z Riegrovy ulice na budově č.p. 1100 v Roudnici nad Labem“	
<b>Smluvní strany:</b>	
Objednatel:	Město Roudnice nad Labem; Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zhotovitel:	INT-EX, s.r.o., J. Hoření 2501, 40011 Ústí nad Labem
<b>Popis změny: 2 ks nových oken</b>	
<p><b>Vícepráce:</b> Kanceláře pracovního úřadu IPS-UP a paní Vágnerové č. 85 mají okna jak do dvora, tak do ulice Riegerova. Z důvodu sjednocení oknem budou vyměněna okna i z dvorní části, které nebyly součástí dokumentace ani výkazu výměr.</p>	
<b>Vliv změny na termín plnění</b>	
Změny mají vliv na prodloužení termínu. Termín prací tohoto ZL bude prodloužen o 6 týdnů od uzavření dodatku.	
<b>Vliv změny na cenu díla</b>	
Navýšení ceny oproti SoD	
Cena změny (bez DPH)	68 617,74,- Kč
Cena SoD (bez DPH)	
Celková cena vč. veškerých změn (bez DPH)	
<b>Vliv změny na další podmínky smlouvy</b>	
Změny nemají vliv na další podmínky	
<b>Schválení změny</b>	
Za zhotovitele dne .....	Za objednatele dne .....
..... Roman Příhoda	..... XXXXXXXXXXXXXXXXXX