

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Soukenická 58“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 3	Datum předložení zhotovitelem	4. 5. 2018
Změna dveří a práh pro dveře D.01 – byt E	Datum schválení objednatelům	7. 5. 2018
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o	
Zhotovitel	Elektromontáže stavby spol. s.r.o.	

Změnový list předkládá:		
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné
Objekt	Soukenická 58	
Popis změny: Úprava položek rozpočtu podle skutečnosti na základě odsouhlaseného vzorku dveřních křídel. Doplnění dřevěného prahu ke dveřím číslo D.01.		
Zdůvodnění změny (zhotovitel): <i>Byl zjištěn rozpor v položkách dodávky dveřních křídel mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr. Investorovi byly předloženy vzorky obou variant. Po konzultaci s panem projektantem a zástupci Odboru kultury města Slaný bylo rozhodnuto, že dveře budou dodány dle projektové dokumentace – kazetové, výrazem se blíží původním.</i> <i>Dále bylo zjištěno, že výkaz výměr neobsahuje dodávku a montáž nového prahu pro dveře D.01. Původní byl v katastrofálním stavu. A krycí lišta v tomto případě nevyhovovala.</i>		
Finanční dopad změny:	Navýšení /Ponížení	
Změna ceny ke schválení:	8 874,00 Kč bez DPH, 10 205,10 Kč včetně DPH	

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6

--

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – přípočty Kazetové dveře č. 4 – Ocenění změny – odpočty Hladké dveře č. 5 – Ocenění změny - přípočty Práh pro dveře D01
-----------------	--

Zhotovitel

Podpis:	Razítko:
..... 	
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
..... 	
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:
..... 	
Datum:	