

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Soukenická 58“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 5	Datum předložení zhotovitelem	20.6. 2018
Otlučení omítek v místnosti č. E.03 a oprava niky na chodbě 2.01	Datum schválení objednatel	21.6. 2018

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o
Zhotovitel	Elektromontáže stavby spol. s.r.o.

Změnový list předkládá:		
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné

Objekt	Soukenická 58
--------	----------------------

Popis změny: Dodatečné otlučení omítek v místnosti E.03 a úprava niky na chodbě 2.01

Zdůvodnění změny (zhotovitel):

Z důvodů změny využití místnosti E.03 (nyní koupelna) bylo nutné otlučení omítek vnější stěny s okny. Již v původním stavu byla okna zároveň s omítkou. Nyní by po obložení zdi keramickými obklady byla repasovaná okna zapuštěná a vznikaly by nepříjemně řešitelné a hlavně nevzhledné detaily.

V původní chodbě bytu (nyní společná chodba před vstupem do bytu F) byla ve zdi zasekaná dřevěná skříň (nejspíše od elektroměru). Byla vybourána, otvor po ní byl začištěn a ponechán.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponižení
Změna ceny ke schválení:	7 419,78 Kč bez DPH, 8 532,75 Kč včetně DPH

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6

--

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – přípočty Otlučení omítek v m. č. E. 02 č. 4 – Ocenění změny – přípočty Nika v chodbě
-----------------	---

Zhotovitel

Podpis: 	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	