

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Soukenická 58“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 7	Datum předložení zhotovitelem	2.7. 2018
Autonomní požární hlásiče	Datum schválení objednatelem	3.7.2018

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o
Zhotovitel	Elektromontáže stavby spol. s.r.o.

Změnový list předkládá:		
Charakter změny:	Práce neobsažené v rozpočtu	Nepředvídatelné
Objekt	Soukenická 58	

Popis změny: Dodávka a montáž autonomních požárních hlásičů

Zdůvodnění změny (zhotovitel):

Výkaz výměr hlásiče neobsahoval, přestože na základě stavebního povolení a úspěšného zkolaudování jsou potřeba.

Finanční dopad změny:	Navýšení / -Ponížení
Změna ceny ke schválení:	3 868,00 bez DPH, 4 448,20 Kč včetně DPH

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6

--

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – přípočty Autonomní požární hlásiče
-----------------	--

Zhotovitel

Podpis: [Redacted Signature]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted Signature]	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	