

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: DS 2 0 1 8 0 1 2 3 6

na vypracování projektových prací

„Projektová příprava – objektů Malého divadla F. X. Šaldy v Liberci“

číslo Dodatku: DS 2 0 1 8 0 1 2 3 8

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech technických: [redacted] vedoucím oddělení správy objektů a zařízení
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o.
sídlo: Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
zastoupený: Ing. arch. Josefem Dastychem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. arch. Josefem Dastychem, jednatelem
IČO: 294 118 07
DIČ: CZ 294 118 07
Bank. spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 204952
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany dne 1.8. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. ~~DS 2 0 1 8 0 1 2 3 6~~ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem: „Projektová příprava – energetické úspory objektů Malého divadla F. X. Šaldy v Liberci“ (dále též „veřejná zakázka“) ve stupni pro společné územní a stavební řízení a pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky a schválení Radou města Liberec dne 19. 6. 2018, usnesením č. 715/2018.

II.

Účelem a předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna následujících ustanovení Smlouvy, která vyvstala z důvodu změny právních předpisů s účinností od 1. 1. 2018,

zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

III.

Předmět dodatku

1. Ustanovení Čl.3 odst. 3.2, písm. a) Smlouvy se mění takto:

Dokumentace pro vydání společného povolení dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.499/2006 Sb. (společné územní a stavební řízení ve smyslu § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)

2. Ustanovení Čl. 4. odst. 4.2, písm. a) odrážka **DSP – Dokumentace pro vydání stavebního povolení** a následující odstavec Smlouvy se mění takto:

DSP - Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro níže specifikovaný rozsah stavebního programu bude zpracována pro výše uvedené stavby v rozsahu a členění dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“).

Výše uvedená ustanovení (týkající se DÚR a DSP) platí v případě, že příslušný stavební úřad rozhodne, že nelze vést společné územní a stavební řízení a nelze vydat společné povolení. V takovém případě je zhotovitel povinen, v rámci plnění této smlouvy, namísto dokumentace pro vydání společného povolení zpracovat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a dokumentaci pro vydání stavebního povolení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb.

3. Ustanovení Čl. 4. odst. 4.2, písm. b) Smlouvy se mění takto:

DPS - Dokumentace pro provádění stavby:

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., včetně položkového výkazu výměr a v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v cenové hladině aktuální v době sestavení rozpočtu.

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků (mimo jiné viz pokyny poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí – SFŽP, výzva 5.1).

4. Z důvodu duplicity se vypouští znění ustanovení Čl. 4 odst. 4.6 Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 715/2018 ze dne 19. 6. 2018 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V. Doložky


- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci, dne



Statutární město Liberec
Tibor Batthyány,
primátor města
Objednatel

V Praze, dne 27.7.2018



TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o
Ing. arch. Josef Dastych, jednatel
Zhotovitel