

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem, ředitelem školy
IČ: 00844691
DIČ: CZ00844691
Bankovní spojení: Komerční banka, Frýdek-Místek
Číslo účtu: 31839-781/0100
(dále jen „objednatel“)

2. Václav Milata REMONTA

Se sídlem: Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 786
Zastoupena: Václav Milata
IČ: 42875595
DIČ: CZ42875595
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1680208319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Václav Milata
tel.: 603584575
e-mail: remonta@centrum.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2018

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce na prováděné stavbě. Rozpis prací včetně rozpočtu je uveden v příloze tohoto dodatku.

II.

Cena za dílo

Původní cena za dílo bez DPH	421 620,00 Kč
Původní cena za dílo včetně DPH	510 160,00 Kč
Méněpráce bez DPH	95 299,30 Kč
Vícepráce bez DPH	59 133,50 Kč
Celková cena za dílo bez DPH	385 454,20 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	466 400,00 Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je rozpočet méněprací a víceprací.

Ve Frýdku-Místku dne: 3. 8. 2018

Ve Frýdku-Místku dne: 3. 8. 2018

za objednatele

Ing. Pavel Řezníček
ředitel

za zhotovitele

Václav Milata