



MUHTP00475MB

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Smluvní strany:

IČ:

Město Horšovský Týn

DIC:

00253383

Zastoupené ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

CZ00253383

starostou Václavem Mothejzíkem, tel.: [REDACTED]

se sídlem:

náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

dále jen "objednatel"

a

společnost:

se sídlem:

FINAL KOM s. r. o.

IC:

Kocourov 36

DIC:

02877155

zastoupená ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

CZ02877155

Vladimír Hájek, jednatel, tel.: [REDACTED]

Pavel Škampa, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení:

č. účtu:

Telefon:

E-mail:

info@finalkom.cz

dále jen "zhotovitel"

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen "dodatek")

upravuje změnu ceny díla a prodlužuje termín dokončení díla. Dodatek navyšuje celkovou cenu o vícepráce a zahrnuje požadované změny ze strany objednatele ve VV – dle přiloženého rozpočtu č. 2018/052. Změna termínu je nezbytná z důvodu rozšíření předmětu díla a z důvodu opravy plynovodu, na jejíž průběh nemá zhotovitel vliv.

Název stavební akce: „HORŠOVSKÝ TÝN – STAVEBNÍ ÚPRAVY MK V UL. TOLSTÉHO“.

Místo plnění: Horšovský Týn.

Cena díla

Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**.
Cena je členěna takto:

Celková cena díla bez DPH:	1 810 731 Kč
DPH:	380 253,51 Kč
Celková cena vč. DPH:	2 190 984,51 Kč

Dodací lhůta:

Dokončení díla: **10. 8. 2018**

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Kocourově dne

V Horšovském Týně dne *19. 7. 2018*

Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:

Podpis:



Vladimír Hájek
Jednatel společnosti FINAL KOM s. r. o.



Václav Mothejzík
starosta města Horšovský Týn

Přílohy: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/052 HTyn - MK Tolstého

Objekt: SO 03 Vícepráce/Méněpráce

Rozpočet: 1 Rozpočet

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.

IČO: 02877155

Kocourov 36

DIČ: CZ02877155

33901 Mochtín

Vypracoval: Lígás Aleš, Ing.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			210 766,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			210 766,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	210 766,55 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

Cena celkem bez DPH 210 767,00 CZK

v

dne

19.7.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			54 043,30	26
5	Komunikace	HSV			87 441,50	41
8	Trubní vedení	HSV			-16 389,00	-8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			35 206,96	17
99	Přesun hmot	HSV			2 074,89	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			48 388,90	23
Cena celkem					210 766,55	100