

Číslo smlouvy u zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2018/MaI/000302/SML/1

**Dodatek č. 3 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO**

**na inženýrsko – projektové práce pro stavbu:  
„Stavební úpravy budovy ZŠ Nová Ves č.p. 32“**

uzavřené 19.12. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Objednatel:**

se sídlem

zastoupené

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

00296651

CZ00296651

- dále jako „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:**

se sídlem

zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zapsán v

Spojení (telefon, email)

**CONSTRUCTUS s.r.o.**

Raškovice 285, 739 04 Pražmo

Ing. Václavem Jurgou, jednatelem

26847779

CZ26847779

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

**I.**

**Základní ustanovení**

**1)** Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2017 smlouvu o dílo na inženýrsko – projektové práce pro stavbu „Stavební úpravy budovy ZŠ Nová Ves č.p. 32“ (dále jen „smlouva“).

**II.**  
**Předmět smlouvy**

- 1) Čl. II. smlouvy – Předmět Smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o tyto inženýrsko – projektové práce v části dokumentace pro ohlášení stavby a vydání stavebního povolení:
- výměny dveří, úpravy dispozic - důsledky z požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby
  - požárně bezpečnostní řešení stavby
  - rozpočet k uvedeným položkám
  - kompletace, náklady na tisk.

**III.**  
**Cena díla**

Cena díla se upravuje takto:

Původní cena díla celkem bez DPH:	87 500,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	12 400,- Kč
Upravená cena celkem bez DPH:	99 900,- Kč
DPH 21%	20 979,- Kč
Upravená cena díla celkem včetně DPH:	120 879,- Kč

**IV.**  
**Termín plnění**

Původní termín plnění 31.05.2018, a to podáním žádosti o stavební povolení (ohlášení stavby) na stavební úřad, se upravuje na termín dokončení díla do 31.07.2018.

**V.**  
**Ostatní ujednání**

- 1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis tohoto dodatku.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka pro vícepráce

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 30.05.2018

V Pražmě 30.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  


.....  
Ing. Václav Jurga  
jednatel