

# ROBSTAV stavby k.s.

Na Stínadlech 495, 397 01 Písek  
IČ: 274 30 774, DIČ: CZ 274 30 774

Stavba: "III/11611 a III/11612 Loděnice"

## NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

měsíc	VII: 2018			
týden	1. - 8.	9. - 15.	16. - 22.	23. - 31.
počet kalendářních dní	8	7	7	9
<b><u>předání staveniště (předpoklad)</u></b>				
úprava asfaltových vrstev				
spojovací postřik				
frezování				
DIO				
frézování spar				
krajnice ŠD				
výšková úprava poklopů				
výšková úprava krycích hrnců				
vyklizení staveniště				
<b><u>Předání a převzetí díla (předpoklad)</u></b>				

Předání staveniště, zahájení stavby: (předpoklad) 01.08.2018

Vyklizení staveniště: /předpoklad) 31.08.2018

Předání a převzetí dokončeného celého díla: (předpoklad) 31.08.2018

V Pízni dne 07.07.2018