

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/39/2018

Prořezávky mechanizovaně, Divize Hořovice, Lesní správa Nepomuk, II.Q. 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize Hořovice
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná k jednání: ██████████
Telefon/fax: ██████████
E-mail: ██████████

a
Zhotovitel:
Název: **TOPAZ PRAHA PLUS družstvo**
Sídlo: Vavřenova 1171, 142 00 Praha
IČO: 27579662
DIČ: CZ27579662
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze Dr. 6502, 19. 7. 2006
Zastoupený: Ivana Dvořáková
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná k jednání: Ivana Dvořáková
Telefon/fax: ██████████
E-mail: ██████████

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31. 8. 2018. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je nepříznivý vývoj klimatických podmínek v předmětném období, který negativně ovlivnil přírodní poměry v místě plnění, kdy nebylo možné dokončit plnění služby.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 2.8.2018

v Praze dne 18.7.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
TOPAZ PRAHA PLUS družstvo
Ivana Dvořáková