

Níže uvedené smluvní strany

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú.

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Šárka Kozlerová

dále jako **objednatel**

a

STAVMONTA spol.s.ro.

se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň

IČO: 405 25 007

DIČ: CZ40525007

bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú.

jednající: Ing.Milan Leška – jednatel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Milan Leška – jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických: Ing.Ivo Paulu – výrobní ředitel

dále jako **zhotovitel**

D O D A T E K č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele SP01308

Čl. 1

Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ze dne 24.6.2016 na dodávku stavby „Rokycany, rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova – Jeřabinová – etapa V“. Tímto dodatkem se snižuje cena díla.

Čl. 2

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy tak, že **čl. 3, odst. 1.** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem a podle soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve výši výměr ve výši 6.246.003,39 Kč (slovy šestmilionůdvěstěčtyřicetšesttisíctři korun českých třicetdevět haléřů) bez DPH.*

2.2 Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 3

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č.1196 ze dne 27.5.2003, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

V Rokycanech dne 7.10.2016

V Plzni dne 7.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Václav Kočí
Starosta města Rokycany

Ing.Milan Leška
jednatel společnosti