

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 002 69 247

Právní forma: Obec

Bankovní spojení: [REDAKCE] s., pobočka Nový Bydžov

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel: [REDAKCE],
e-mail: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti, tel: [REDAKCE]

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Dyntar, stavbyvedoucí, tel: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Rekonstrukce ulice Dr. Jana Deyla v Novém Bydžově

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla se mění takto:

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:

6.1.1. Termín realizace: 23. 7. 2018 - 22. 9. 2018 - v návaznosti na dokončení realizace vodovodu a kanalizace

Důvodem posunutí termínu realizace je žádost zhotovitele ze dne 19. 7. 2018 s uvedením, že dosud není vydáno dopravně inženýrské rozhodnutí o uzavírce ulice Dr. Jana Deyla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Novém Bydžově dne 19. 7. 2018

[REDAKCE]
tel: Město Nový Bydžov
el Louda, starosta

[REDAKCE]
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti