

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2018 pro zhotovení stavby „Třeboň – odvedení dešťových vod – lokalita U Světa“**

---

Číslo smlouvy objednatele: 750/4575/18

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 37901 Třeboň

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

#### **Zhotovitel: JIPAMA s.r.o.**

se sídlem: Hrachoviště 7, 37901 Třeboň

zapsaný v OR: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 6817

zastoupený jednatelem Jířím Márovcem

IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.04.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“):

## I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku mezi sebou uzavřely dne 04.04.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Třeboň – odvedení dešťových vod – lokalita U Světa“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města Třeboně svým usnesením č. 554/2018-105 ze dne 25.07.2018 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4575/18 ze dne 04.04.2018 na zhotovení stavby „Třeboň – odvedení dešťových vod – lokalita U Světa“ se společností JIPAMA s.r.o., IČ: 25159224, Hrachoviště 7, 37901 Třeboň, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací podle Změnového listu č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 129.757,84 Kč bez DPH (157.006,98 Kč včetně DPH).

## II.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to podle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (v příloze), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 04.04.2018 vč. DPH: 4.177.814,- Kč

Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1): -157.007,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn – méněprací a víceprací) – dle tohoto dodatku:

4.020.807,- Kč

## III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené ve smlouvě o dílo, jakož i v tomto dodatku, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány toliko za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Přílohy jakožto nedílné součásti tohoto dodatku: Změnový list č. 1

V Třeboni dne.....

V Hrachovištích dne.....

Město Třeboň

JIPAMA s.r.o.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Terezie Jenisová

Jiří Márovec