

---

**Dodatek č. 1 – VHZ\_2018/104**  
**ke smlouvě o dílo č. VHZ\_2018/29 a EKO 007/18**

na stavbu “ Stavební úprava vodovodu v ul. Jiráskova a Dvořákova, Mohelnice”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Objednatel“

a

**EKOZIS spol. s r. o.**

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
IČ: 410 31 024  
DIČ: CZ41031024  
zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 2061  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

**1. Předmět smlouvy**

---

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací (finančních rezerv). Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

## 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Základní cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>1 287 549,00 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	39 191,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 117 050,00 Kč
<b>Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)</b>	<b>- 77 859,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)</b>	<b>1 209 690,00 Kč</b>
DPH 21%	254 035,00 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%</b>	<b>1 463 725,00 Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 30. 7. 2018

V Zábřehu dne: 29. 6. 2018

---

**Ing. Petr Suchomel**

předseda představenstva

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

---

**Ing. Petr Blažek**

jednatel

**EKOZIS spol. s r. o.**