

**Příkazní smlouva – dodatek č. 1
o obstarání záležitostí příkazce
č. objednatele: 707-2018-508207**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice**

zastoupený:

**Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky
Teplice**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Soňa Balcárková**

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

AteresCZ s.r.o.

Sídlo: Karlovo nám.290/16, 12000 Praha 2

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01945548

DIČ: CZ01945548

Zápis v živnostenském rejstříku: dne 13. 12. 2013

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: y6sxsda

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze oddíl C vložka 213568

(dále jen „příkazník“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy ze
dne 27. 6. 2018 č. 707-2018-508207 (dále jen „dodatek“)**

Účel a předmět smlouvy:

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu „Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec“.

Čl. I

Účel a předmět dodatku

Z důvodu změny termínu dokončení stavby „Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec“ se v souladu s Čl. VIII smlouvy v Čl. II bodu 2.3. mění termín dokončení u předpokládané doby realizace stavby z 31. 10. 2018 na 15. 5. 2019.

Čl. II

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podpisu obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Teplicích dne 19. 7. 2018

V Praze dne 19. 7. 2018

Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx