

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/317

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupen Ing. Bc. Danielem Vikanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s. r. o.

IČO: 002 20 078

Místem podnikání: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění projektové dokumentace na akci „Oprava a TZ LC Hlavní Horní les“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/317, uzavřené dne 14. 11. 2017, byla zjištěna potřeba úpravy zadání původní dokumentace. Na základě legislativní úpravy dojde k provedení sloučeného územního a stavebního povolení. Dojde tak k vyhotovení jednodušší dokumentace. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a v cenové nabídce. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlasené cenové nabídky, která je součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a TZ LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Hlavní Horní les	274.512,- Kč	192.752,- Kč	160.253,- Kč	242.013,- Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku I. odstavce II. smlouvy a nahrazuje se takto:

- II. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
Jednostupňová projektová dokumentace: 6 ks paré, z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

Ruší se původní text článku III. odstavce I. smlouvy a nahrazuje se takto:

- I. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **242.013,- Kč bez DPH**, slovy: dvěstěčtyřicetdvatisíctřináctkorunčeských bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Služební cesty - Rekognoskace terénu, Měření LC, vytýčení: **21.760,- Kč bez DPH**

Geodetické zaměření: **55.000,- Kč bez DPH**

PD (JP): **133.357,- Kč bez DPH**

IČ - JP - stanoviska IS a DO: **26.896,- Kč bez DPH**

Zajištění ÚR a SP: **5.000,- Kč bez DPH**

Cena za dílo je strukturována dle cenové nabídky uvedené v příloze smlouvy, doplněné cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/317, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního

zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


5. Příloha č. 1: Cenová nabídka

Ve Brně, dne: **30 -07- 2018**



Za zhotovitele
Regioprojekt Brno, s. r. o.
Ing. Petr Marčák
jednatel

V Týništi nad Orlicí, dne: **02 -08- 2018**



Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

Lesy České republiky, s.p.
KŘ Choceň
Pernerova 75
565 01 Choceň

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
06-18-1/MP/2018

Vyřizuje/linka
Ing. Petr Marčák

Datum:
12.6.2018

Věc: „Rekonstrukce LC Hlavní Horní les“ – cenová nabídka

Dobrý den,

na základě předcházející dohody a upřesňujících informací ze stavebního úřadu, ohledně rozsahu povolení stavby a to formou společné/jednostupňové projektové dokumentace (dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby), Vám zasiláme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby (DSP/DPS=JP) a IČ (zajištění stanovisek správců IS, DO + SP) na akci:

„Rekonstrukce LC Hlavní Horní les“

Návrhové parametry LC : kategorie 1L 3,5/30, délka cca 3,5 km, šířka 3,5 m + krajnice, k-ce voz. ACO, rozšíření LC v obloucích

Předpokládaný náklad na stavbu:7 500. tis. Kč bez DPH (předpokládaná/realizační)

A) Stanovení ceny projekčních prací dle Sazebníku UNIKA 2017 (lesní cesty, pásma II, tab. č.12):

Jednostupňová PD: (Cmin. 343 900 + Cmax.403 200)/2= Cprům. 373 550,- Kč

- Cena JP: (42%) = 373 550 x 0,42 = 156 891,- Kč

Sleva 15% = 156 891 x 0,15 = 23 534,- Kč

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 156 891 – 23 534 = 133 357,-Kč

- Cena za Inženýrskou činnost:

Stanoviska správců IS a DO (2+4+3=9%): 33 620,- Kč

Sleva 20% = 33 620 x 0,20 = 6 724,- Kč

Cena IČ dle sazebníku UNIKA max = 33 620 – 6 724 = 26 896,-Kč

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:

- Služební cesty - Rekognoskace terénu, Měření LC, Vytyčení
(4x8 hod. x 500,-) + 4x (2x90 km x 8,-Kč/km)= 21 760,-

- Geodetické zaměření + osazení do katastrální mapy, JTSK, Bpv, DMT
(3 500m x 14,-Kč/mb)+2000+2000+2000 = 55 000,-

- Geotechnický průzkum zajistí investor 0,-

- PD (JP) 1 komplet dle saz.UNIKA „A“ 133 357,-

- IČ - JP – stanoviska IS a DO	1 komplet dle saz.UNIKA „A“	26 896,-
- Zajištění ÚR a SP	1 komplet	5 000,-

Cena celkem 242 013,- Kč bez DPH

C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:

- Výkon AD včetně doby přepravy a přípravy/1 KD 6 hod. x 500,- Kč/hod = 3 000,- Kč
- Cestovní náhrady/1KD 2x90 km x 8,- Kč/km = 1 440,- Kč

Cena celkem za 1 den AD 4 440,- Kč bez DPH

Termín plnění PD+IČ: 30.11.2018

Termín plnění AD: po dobu realizace stavby – na vyžádání investora

Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje úhradu správních poplatků, znaleckých posudků, apod.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel