



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí
tel (+420) 499 456 111
fax (+420) 499 422 095
e-mail podatelna@kmap.cz
www.krnapp.cz

Ježek Jiří ing.
Technic.slужby v les. a staveb
Riegrova 1049
50801 Hořice
IČ: 86992261

Objednávka č. OBJ-24-392/2016

27.4.2016 11:05:32

Odběratel - fakturační adresa:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky:

Dodatek č.1 (na základě dopisu Ing. Ježka z 21.10.2016):

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Do Kotle" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-178/2015. Důvodem pro změnu termínu jsou provozní důvody zhotovitele, uvedené v dopise. Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Nový termín: 31. 12. 2016

Předběžná cena: 171170 Kč

Konečný příjemce (středisko): odd investic

Vystavil: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.

POZOR:

Žádáme o písemné potvrzení naší objednávky, která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění zveřejněna.

[REDACTED]

datum

[REDACTED]

podpis zhotovitele

Ing. Jiří Ježek, IČ: 86992261