


PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: Atletická hala Campus

Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Statutární město Brno se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společníci společnosti „Výstavba atletické haly Campus“, kterými jsou: IMOS Brno, a.s. – vedoucí společník a správce společnosti HOCHTIEF CZ a.s. – společník II. Sport Construction a.s. – společník III., se sídlem společnosti: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4. 1.3.	
Doba plnění	1.1.3.3	Lhůta pro vydání územního rozhodnutí: 9 měsíců Lhůta pro vydání stavebního povolení: 7 měsíců Lhůta pro dokončení Díla: 19 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	Záruční doba na Stavbu: 72 měsíců Záruční doba na sportovní povrchy: 60 měsíců
Elektronické přenosové systémy	1.3.	Datové schránky ID datové schránky Objednatele: a7kbrm ID datové schránky Zhotovitele: 562zb6n
Rozhodné právo	1.4.	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4.	Čeština
Komunikační jazyk	1.4.	Čeština
Sekce	1.1.5.6	<i>Nepoužije se</i>
Dílo	1.1.5.8	Atletická hala Campus
Doba pro přístup na Staveniště	2.1	Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dní od uzavření Smlouvy o dílo.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Výše Záruky za plnění	4.2	10% z Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše Záruky za odstranění vad	4.25	5% z Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Doba pro ozámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatel nebo v referenčních prvcích	5.1.	42 dní od Data zahájení prací
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.26 a)	Za porušení povinnosti plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna poddávatelem 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 b)	Za nesplnění Postupného závazného milníku • č. 1 (Vydání územního rozhodnutí pro Dílo bez nabytí právní moci), • č. 2 (Vydání stavebního povolení pro Dílo bez nabytí právní moci) a • č. 10 (Předání a převzetí Díla) 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení Zhotovitele
	4.26 b)	Za nesplnění kteréhokoli z ostatních Postupných závazných milníků dle Pod-článku 4.27 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení Zhotovitele
	4.26 c)	Za porušení povinnosti dle posledního odstavce Pod-článku 6.9 Personál zhotovitele (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění); 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 d)	Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatel podle Pod-článku 11.4 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
	4.26 e)	Za prodlení s předložením Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.25 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
	4.26 e)	Za prodlení s předložením Záruky za plnění dle Pod-článku 4.2 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
	4.26 e)	Za prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.25 v požadované výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
	4.26 h)	Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci] přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 g)	Za nepředložení aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.26 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i> 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.26	50 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné mílníky	4.27	Postupné závazné mílníky jsou stanoveny ve Formuláři - Postupné závazné mílníky
Právo na variaci	13.1	Použije se Článek 13.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	<i>Nepoužije se</i>
Měny plateb	14.15	koruna česká
Horní hranice pojistného plnění (minimální částka)	18.2	100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých)
Způsob rozhodování sporů	20	Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	<i>Nepoužije se</i>
Počet členů DAB	20.2	<i>Nepoužije se</i>
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	<i>Nepoužije se</i>

27. 02. 2018

Datum:

OS Brno, a.s.


Sučrámek

stavenstva

Za IM

Ing. Robert Suchán

stava



Morava

Ing. M

na základě

SPORT Construction a.s.

Jindřišská 2092/28, Nové Město

110 00 Praha 1

IČ 27752771

DIČ CZ27752771

Skupina dle zákona o DPH DIČ:CZ6990029