



Stejnopis: 1

**DODATEK č. 1 k UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO  
č. DIL/61/02/008642/2017**

**Zajištění inženýrských činností – projekčních prací na akci „ Stavební  
úpravy FIT centra DM Lovosická 42, Praha 9„**

DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA LOVOSICKÁ 439/42 Praha 9 – Střížkov  
uzavřený níže uvedeného, dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

**DODATEK č. 1 řeší úpravy smluvních vztahů u níže uvedených článků:**

**článek I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

1. objednatel: **Hlavní město Praha**  
**Magistrát hlavního města Prahy**  
**Odbor školství a mládeže**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
zastoupený: Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a. s.  
č. účtu: 27-5157998/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **ATELIER RENO, spol. s r.o.**  
se sídlem: Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10  
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl  
C, vložka 11553  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Malinou, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1941133379/0800  
IČO: 45796572  
DIČ: CZ45796572

takto:

## článek II.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozsah prací je dán zpracovanou studií, která je podepsána ředitelkou DM.

Ostatní ustanovení odstavců zůstávají beze změny.

## článek VI.

### DOBA PLNĚNÍ

Zahájení prací bude do tří kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení odstavců zůstávají beze změny.

## článek VII.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě požadavků uživatele je navrženo zvětšení prostor pro multifunkční využití prostoru FIT centra. Tyto úpravy mají zásadní dopad do stavebně-statického řešení objektu. V souvislosti s multifunkčním využitím navrženého prostoru je nutné tyto prostory nuceně větrat a chladit a dále upravit rozvody elektroinstalace silnoproudé a navrhnout rozvody elektroinstalace slaboproudé, které budou splňovat požadavky uživatele na využití nově vzniklých prostor. Vzhledem k výše uvedeným úpravám dochází k navýšení původní ceny PD.

Z výše uvedených důvodů se cena za PD navyšuje o 79.560,00 Kč bez DPH a celková cena činí 477.360,00 Kč bez DPH.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán v pěti vyhotoveních, objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení

V Praze dne: 12. 6. 2018

za objednatele:



Mgr. Lenka Němcová  
ředitelka odboru školství a mládeže  
MHMP

V Praze dne: 12. 6. 2018

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Malina  
jednatel společnosti

