

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

NOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: jednatelem ■■■■

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 127/2018 ze dne 24.5.2018

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku IV odst. 1 Smlouvy o dílo mění na **červen – září 2018, nejpozději do 20.09.2018.**

II.

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 401-17269/18 ze dne 30.07.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 06.08.2018

V Hradci Králové dne 06.08.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Beseda, MBA, v. z., v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[REDACTED], jednatel
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové