



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **65/2018**

č. smlouvy zhotovitele:



MKOLP001ZGRD

I. Smluvní strany

Objednatel:	město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	[REDACTED]
Za objednatele je oprávněn jednat	[REDACTED]
ve věcech technických	[REDACTED]
IC:	00235440
DIČ:	CZ 00235440
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
e-mail	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel:	VODOS s.r.o.
se sídlem:	Legerova 21, 280 02 Kolín III
zastoupený:	Ing. Romanem Peškem, jednatelem společnosti
ve věcech technických	[REDACTED]
IC:	47538457
DIČ:	CZ47538457
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 18281
ID datové schránky	7tdtvt
Bankovní spojení:	1142004503/5500
Číslo účtu	Raiffeisenbank, a.s., Kolín
e-mail	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně též Smluvní strany)

II. Předmět smlouvy

- Objednatel a zhotovitel potvrzují, že spolu uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Kanalizace pro sportovní areál Borky – zpracování dokumentace**“ v rozsahu jednostupňové dokumentace, tj. dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, realizaci stavby a výběr zhotovitele. Součástí díla je projednání se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány státní správy a majiteli dotčených nemovitostí v rozsahu dle čl. VII. 7. této smlouvy, a dále zpracování případných připomínek, které vyplynou z jednání s těmito subjekty. Závěrem zajištění odpovídajícího povolení pro realizaci stavby. Smlouva byla uzavřena dne 22.01.2018.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že zápisem z výrobního výboru č. 1 došlo ke zvýšení rozsahu stavby „Kolín – sportovní hala Na Borkách – odvodnění“. Byl posunut napojovací bod na stávající kanalizaci tak, že původně navržená délka výtlačku 272 m se zvětšila na 1025 m (došlo k prodloužení).
2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě III. 1. dochází k níže uvedené úpravě smlouvy:
 - Článek IV. 2. nově zní:

Cena za zhotovení díla v rozsahu dle článku II. 1. této smlouvy činí **215 000,-Kč + DPH v platné výši**.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 65/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 65/2018 o dílo ze dne 22.01.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne **29. 06. 2018**

V Kolíně dne **19-07-2018**

Za objednatele:

MĚSTO Kolín
Úřad regionálního rozvoje
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1
12.02

Za zhotovitele:

 **VODOS**
VODOS s.r.o.
Tegerová 21, 2
č. 47538457

