

**D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo, č. 556/2018**  
**„Výměna zařizovacích vodovodních zařízení – rozvodů, v budově Povodí**  
**Ohře, státní podnik, Horova 12, Karlovy Vary“**

---

**COPY PRINT s.r.o.**  
Závodu míru 170/90  
360 17 Karlovy Vary

IČO: 45357544  
DIČ: CZ45357544

(dále jen zhotovitel)

**Povodí Ohře, státní podnik**  
Bezručova 4219 Chomutov  
Závod Karlovy Vary,  
Horova 12, Karlovy Vary 36001

IČO: 70889988  
DIČ: CZ70889988

(dále jen objednatel)

### Preambule

Dodatek č. 1 se týká změny termínu plnění a změny ceny za provedení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

#### I. Změna termínu ukončení díla, čl. III smlouvy

Ukončení díla: do 31. 7. 2018

#### II. Změna ceny, čl. IV smlouvy

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací, a které jsou podmínkou pro řádné dokončení díla, došlo k provedení dalších prací a tím následně k navýšení konečné ceny za dílo. Původní cena 112 220,- Kč byla navýšena o 3 914, Kč na konečných **116 134, Kč**.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku č. 1 nenabude později.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

V K. Varech dne .....

V K.Varech dne .....

.....  
za zhotovitele

.....  
za objednatele