



00 934/218

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 309/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)

Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel:
zastoupené
se sídlem
IČ:
DIČ:
bankovní spojení
číslo účtu

Město Kolín
Mgr. Vítém Rakušanem, starostou
Karlovo nám. č. 78, 280 12 Kolín
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna
3661832/0800



Zhotovitel:
se sídlem:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
e-mail:

Safeconn s. r. o.
Křížová 503, 281 01 Velim
Miloslavem Koubkem, jednatelem
02646692
CZ02646692
213846608/0600

Dodatek upravuje cenu za dokončení díla

IV. Cena dodávky

Celková částka plnění se navyšuje o částku 47.951,54 Kč včetně DPH, jedná se o navýšení stavebních prací, které nebyly patrné při zpracování projektové dokumentace, příloha č. 1.

Cena bez DPH	235.917,36 Kč
DPH 21 %	49.542,65 Kč
Cena včetně DPH	285.460,01 Kč

Po navýšení	
Cena bez DPH	275.546,73 Kč
DPH 21 %	57.864,81 Kč
Cena včetně DPH	333.411,54 Kč

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření

smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolína, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“

V ostatním bodech se smlouva nemění.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce:

Rada města Kolína

Datum jednání a číslo usnesení:

23. 07. 2018

usnesení č.

5336/146/24/2018

Přílohy:

Č.1. – soupis prací

V Kolíně dne 25. 07. 2018

V Kolíně dne 25. 07. 2018

.....
Safe

Miloslav Roubek, jednatel

Město Kolín
Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta



Změnový list č.1

S:	Oprava oplocení MŠ Bachmačská
O:	MŠ Bachmačská

P.č. Díl:	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Ruční odkopávky podhrabových desek vč. staveništního přesunu a likvidace výkopu.	m3	5,75000	1 136,00	6 532,00
2	Ruční odbourání žib. základových patek vč. staveništního přesunu a likvidace suti	m3	2,43000	3 740,00	9 088,20
3	Betonáž základových patek	m3	2,43000	4 319,00	10 495,17
4	Zahradnické práce-odborný prořez dřevin vč. likvidace odpadu	m2	162,00000	32,00	5 184,00
5	Oprava stávajícího oplocení – poškozené kusy	ks	7,00000	1 190,00	8 330,00

					39 629,37
--	--	--	--	--	------------------



Zhotovitel/dodavatel:

Safeconn, s.r.o.

Objednatel:

Město Kolin

29% 8 322,14
 44 959,54
 = 47 952,1



50