



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: JS/0175/2018/OMS/1  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Dílo je spolufinancováno z prostředků IROP  
registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_054/0004882

uzavřené dne 31. 5. 2018 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**  
IČO: **00 304 387**  
DIČ: **CZ 00 304 387**  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: **Ing. Pavel Vanduch**  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **LOMANETA s.r.o.**  
sídlím: **Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Ing. Otto Bušem , jednatelem**  
IČO: **25351737**  
DIČ: **CZ25351737**  
bank. spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: **Vladimír Třeštík**  
Zapsaný: **Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9545**  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **I. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo dílo: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘIŽNÁ“ v rámci projektu Stavební úpravy a pořízení vybavení při ZŠ Křižná pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků ve schopnostech práce s digitálními technologiemi, dle dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zdenkem Volkem, Kunovice 120, 756 44 Loučka a Jindřichem Kudlíkem, Seifertova 699, 757 01 Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí – 11/2016, Číslo zakázky: 1-P-0716 (dále též „Smlouva“).

V době mezi zpracováním projektové dokumentace a jeho realizací došlo ze strany dodavatele tepla společnosti CZT Valašské Meziříčí s. r. o. k úpravám topného systému v této základní škole. V rámci úprav byl proveden i přívod pro napojení prostor bývalého bytu školníka, kde dnes probíhají stavební úpravy. Topení samostatným kotlem bylo do určité míry vhodnější v době, kdy předmětné prostory sloužily jako byt školníka. V rámci právě realizovaného projektu se v současné době jeví vhodnější (oproti původně



projektované výměně kotle) provést demontáž stávajícího plynového kotle s ohřevem TUV, napojení na připravený systém vytápění, instalaci elektrického ohřívače TUV a doplnění nezbytně nutných rozvodů topení. Celkově se bude jednat o úsporu ve výši 19 730 Kč bez DPH s tím, že v celé škole bude pouze jeden topný systém. Tato změna byla rovněž projednána s poskytovatelem dotace.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 1 Smlouvy, dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění text v článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. **takto:**

1. Celková cena bez DPH:	1 302 448 Kč
DPH 21%:	273 514 Kč
Celková cena vč. DPH:	1 575 962 Kč

2. Nově se připojuje Příloha č. 5 – Rozpis víceprací a méněprací, která upravuje Přílohu č. 1. Původní přílohy ke SoD č. 2 až 4 zůstávají v platnosti.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0175/2018/OKS ze dne 31. 5. 2018 se nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí ze dne 31. 07. 2018, pod bodem R 97/35. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy: 5. Rozpis víceprací a méněprací

Ve Valašském Meziříčí dne 3.8.2018

Ve Valašském Meziříčí dne 3.8.2018

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Bc. Robert Stržínek, starosta

.....  
LOMANETA s.r.o.  
Ing. Otto Buš, jednatel