

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 13. 3. 2018

Teplovodní rozvody CZT sídliště Nové Město Jih-výměna potrubí 1.etapa
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Správa nemovitostí města Jičína, a.s. zastoupená předsedou představenstva **Mgr. Petrem Hamáčkem** a místopředsedou představenstva **JUDr. Janem Malým**

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2881

sídlo: 17. listopadu 1074, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

jednající: **Ing. Pavel Bílek**, ředitel SNMJ, a.s. ve věcech technických a provozně organizačních

XXXXXXXXXX ve věcech provozně organizačních

IČ: 28776658 DIČ: CZ28776658

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín

č.ú.: 463690247/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

TZB Kladno s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 140 764 ze dne 9. července 2008

sídlo: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno

jednající: **Ing. Alois Maršner**, jednatel

IČ: 28428161 DIČ: CZ28428161

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

č.ú.: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora označení účastníci smluvního vztahu po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2018 (dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“ a dále také jen „smlouva“) s názvem zakázky

Teplovodní rozvody CZT sídliště Nové Město Jih-výměna potrubí 1.etapa

Čl. I.

1. Vzhledem k tomu, že objednatel v průběhu plnění díla v souladu s požadavkem projektanta Ing. Doškáře dodatečně do prováděných prací zařadil doobjednaní a instalaci tvarovek potrubí (termín dodání doobjednaných dílů 30 dnů), dohodly se smluvní strany na změně čl. IV. smlouvy, a to co do doby plnění. **Termín ukončení doby plnění se nově sjednává do 24. 08. 2018.**

Čl. II.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích jednotlivých článků včetně čl. IV nedotčených tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků smluvního vztahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jičíně dne 10. 07. 2018

V Kladně dne 10. 07. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa nemovitostí města Jičína, a.s.:

TZB Kladno s.r.o.

.....
Mgr. Petr Hamáček, předseda představenstva

.....
Ing. Alois Maršner, jednatel

.....
JUDr. Jan Malý, místopředseda představenstva