

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Kraslice - ulice Wolkerova II. Etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1.1

Objednatel: město Kraslice

Zhotovitel: ALGON a.s., se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1

Město Kraslice

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Technický dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel: ALGON a.s., se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Popis Změny:

Změny vyplývají z požadavků majitelů přilehlých domů. Jedná se o změnu oplocení, spočívající ve zkrácení délky, úpravy podezdívky. Dále bylo při výkopových pracích objevena stará šachta - funkční s protékající vodou. Na základě této skutečnosti byla tato rozpadlá šachta nahrazena novou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-23 043,49	61 521,40	38 477,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno XXXXXX datum 26.7.2018 podpis

Technický dozor stavebníka jméno XXXXXX datum 26.7.2018 podpis

Majetkový správce stavby jméno XXXXXX datum 26.7.2018 podpis

Správce stavby jméno datum 26.7.2018 podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017) jméno XXXXXX datum 26.7.2018 podpis

Zhotovitel jméno Petr Študlar datum 26.7.2018 podpis

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré: