

Dokončení rekonstrukce křídla D4 monobloku - ambulance a zákrokové sály

Objednatel : Oblastní nemocnice Příbram a.s., Generála R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram

Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Harmonogram prací	Termín plnění											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
D 1.18 Příprava území	■											
D 1.01.01 Architektonicko-stavební řešení + D 1.01.02 statika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zemní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Základy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svislé a kompletní konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stěny a příčky	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sanační opatření	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Izolace tepelné	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ocelové konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tesařské konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klempířské konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Truhlářské konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zámečnické konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Úpravy vnitřních povrchů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Úpravy vnějších povrchů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podlahy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bourání konstrukcí	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vodorovné konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plastové výrobky	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podlahy z dlaždic a obklady	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podlahy teracové a povlakové	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nátěry, malby, tapety	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Čalounické úpravy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SDK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Izolace proti vodě	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schodiště	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lešení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zednické přípomoci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podhledy skládané	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kamenné dlažby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vnitřní vybavení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montáže dopravních zařízení a vah - výtahy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.01.03 Požárně bezpečnostní řešení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.01.04 Zdravotně-technické instalace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.01.05 Rozvody vytápění, chladu a páry	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.01.06 Silnoproudé rozvody	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.01.07 Slaboproudé rozvody	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.01.08 Rozvody medicijních plynů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 2.01.01 Zdravotnická technologie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 2.01.02 Vzduchotechnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 2.01.03 Měření a regulace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 2.01.04 EPS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 2.01.05 Potrubní pošta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.11 Přeložky kanalizace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.12 Přeložky vodovodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.13 Přeložky plynovodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.14 Přeložky rozvodů tepla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.15 Přeložky rozvodů slaboproudu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.16 Komunikace a zpevněné plochy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 1.17 Terénní a sadové úpravy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

V Příbrami dne 27.04.2018

Ing. Jiří Karpíšek
jednatel společnosti