

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo, čj. VS-26417-5/ČJ-2018-800050-VERZAK**

**„GŘ OL – Studie, koncepce a etapizace úspory energií III“**

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**č. j. VS-26417-10/2018-800050-VERZAK**

sjednaný mezi smluvními stranami

### **Objednatel:**


**Česká republika, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423

za stát právně jedná JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel Odboru logistiky, na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016 č. j.: VS-52535-10/ČJ-2016-800020-PP

Bankovní spojení: 

**a**

### **Zhotovitel:**

**SEVEn Energy s.r.o.**


se sídlem Americká 579/17, 120 00 Praha2 - Vinohrady

zapsán do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123499

zastoupený panem Ing. Tomášem Voříškem, jednatelem

IČO: 27876829

DIČ: CZ27876829

Bankovní spojení: 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 3 článku IX Závěrečná ustanovení, dohodly na následující změně smlouvy:

### **Článek II, část A, odst. I Předmět a účel smlouvy nově zní:**

- I. stručný popis a zhodnocení aktuálního stavu energetického hospodářství se zaměřením na následující oblasti, pro která budou navržena úsporná opatření:
  - a. tepelné ochrany budov nacházejících se v areálu
  - b. areálového systému vytápění a přípravy teplé vody
  - c. provozu prádelny vč. vlastního parního zdroje
  - d. využití dešťových vod
  - e. venkovního osvětlení

**Článek V, odst. 2, písm. a) Čas a místo plnění nově zní:**

- a) Dílčí plnění část A do 30. 7. 2018. Termín plnění této části je striktně omezen konečným termínem podání žádosti v rámci Výzvy č. 100 programu OPŽP.

Tento Dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich. Platnosti a účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem podpisů zástupců obou smluvních stran.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

Ing. Tomáš Voříšek

.....

pov. JUDr. Jaroslav Vlk  
ředitel odboru logistiky GŘ VS ČR