

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. S00010/2018

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Smluvní strany:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Název zadavatele:           | Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice         |
| Adresa:                     | Československé armády 325/106<br>715 00 Ostrava-Michálkovice |
| IČ:                         | 00845451   |
| Oprávněná osoba zadavatele: | Ing. Vladimír Kozel - místostarosta                          |
| Telefon, fax:               |  |
| Bankovní spojení:           |  |
| dále jen „objednatel“       |  |
  
- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Název zhotovitele:          | MATOSA PROFISTAV s.r.o.               |
| Se sídlem:                  | Palackého 689/2, 736 01 Havířov-Město |
| Jednající:                  | Bc. Martin Tomašík - jednatel         |
| IČ:                         | 05510775                              |
| DIČ:                        | CZ05510775                            |
| Bankovní spojení / č. Účtu: |                                       |
| Tel. spojení                |                                       |
| dále jen „zhotovitel“       |                                       |

## se dohodly na tomto znění dodatku:

- Cena díla dle čl. IV. odst. 1. **se navyšuje** po započtení vícenákladů a méněnákladů o částku 30.946,31 Kč bez DPH + 4.641,95 Kč DPH 15%, tj. celkem o **35.588,25 Kč vč. DPH.**

Celková cena za řádně provedené a předané dílo tak činí:

Cena celkem bez DPH	<b>508.432,81 Kč</b>
DPH celkem	<b>76.264,92 Kč</b>
Cena celkem vč. DPH	<b>584.697,73 Kč</b>

## Ostatní ujednání:

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Soupis víceprací a méněprací (Položkový rozpočet)

## Doložka platnosti:

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice dne 07.05.2018 svým usnesením č. 1286/RMOB-Mich/1418/87.

Dne **09.05.2018**

Za objednatele:

Ing. V.  
místo

Dne

Za zhotovitele:

jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**       **05**               **Rekonstrukce bytu č. 4, Československé armády 98, Ostrava - Michálkovice**  
**Objekt:**       **1**                 **Vícepráce a méněpráce**  
**Rozpočet:**   **01**               **Položkový rozpočet**



**Objednatel:**   **Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice**               **IČO: 845451**  
                      **Československé armády 325/106, Ostrava-Michálkovice**               **DIČ:**

**Zhotovitel:**   **MATOSA PROFISTAV s.r.o.**   **IČO: 5510775**  
                      **Palackého 689/2 Havířov - Město**   **DIČ:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>30 946,31</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	30 946,31 CZK
Snížená DPH	15 %	4 641,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

**Gena celkem s DPH** **35 588,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **9.5.2018** \_\_\_\_\_  
 itele 

## Položkový rozpočet

S:	05	Československé armády 98, byt č.4 Ostrava - Michálkovice
O:	1	Vícepráce a méněpráce
R:	01	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VÍCEPRÁCE</b>						<b>101 796,31</b>
1	317121044R00	Překlad nosný pórobeton, světlost otvor. do 180 cm, včetně dodávky překladu Ytong	kus	1,00000	1 455,00	1 455,00
2	340238211R00	Zazdívkva otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, Ytong	m2	0,65000	575,00	373,75
3	340239212R00	Zazdívkva otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, Ytong kolem odvětrání	m2	1,80000	741,00	1 333,80
4	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	19,50000	95,00	1 852,50
5	611100013RA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenoc.štukových	m2	40,82000	180,00	7 347,60
6	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	40,82000	175,50	7 163,91
7	762510020RA0	Podlaha z desek dřevotřískových 2x OSB deska tl.25 mm , P+D , spoj.prostředky	m2	41,00000	786,00	32 226,00
8		Oprava stěn potažením do lepicí stěrky	m2	75,00000	150,00	11 250,00
9		Dodávka tlačítka na WC	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00
10		Dodávka WC klozetu závěsného	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
11		Dodávka WC prkénka	kus	1,00000	420,00	420,00
12		Dodávka sprchové soustavy pojízdné	kus	1,00000	600,00	600,00
13		D+M hlavice TRH k topení	kus	5,00000	420,00	2 100,00
14		D+M zástěny do koupelny ke sprchové vaničce na míru	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00
15		D+M plynového sporáku	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00
16		Revize plynu ke sporáku	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
17	762710010RA0	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 120 cm2, výměna krovu pro okna	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00
18		Oprava stěny mezi obývacím pokojem a ložnicí - broušení EPS, potažení stěny do lepidla s výztužnou tkaninou a povrchovou úpravou	m2	12,50000	355,50	4 443,75
19		Tmelení, broušení a nátěr nosného trámu	m2	4,00000	500,00	2 000,00
<b>Díl: MĚNĚPRÁCE</b>						<b>-40 300,00</b>
7	342264051RT4	Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel.konstruk.desky požár.impreg.tl.12,5 mm bez izolace	m2	-5,00000	600,00	-3 000,00
17	630900010RA0	Vybourání stávající dřevěné podlahy a násypu	m2	-41,00000	100,00	-4 100,00
18	631342821R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 5 cm, 0,2 MPa + příplatek za výnos	m3	-2,05000	3 700,00	-7 585,00
31	979981101R00	Kontejner,sut bez příměsí , odvoz a likvidace 3 t	t	-6,00000	300,00	-1 800,00
41	713120010RAE	Izolace podlah kročejová minerální Nobasil PVT ,tl.30 mm	m2	-41,00000	215,00	-8 815,00
102		Sleva za kuchyňskou linku	kus	-0,75000	20 000,00	-15 000,00
<b>Celkem</b>						<b>61 496,31</b>

S DPH 15% 70720,76 35588,26