

## SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy: 14PT-000467

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi

### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

### SPOLEČNOST M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Sídlem společnosti je sídlo ředitelství vedoucího společníka na adrese: M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové.

#### *Vedoucí společník*

název:

**M – SILNICE a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

se sídlem:

**Husova 1697, 530 03 Pardubice**

IČ, DIČ:

42196868, CZ42196868

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupená: [REDAKCE]

#### *Druhý společník*

název:

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2419

se sídlem:

**Albertova 229/21, Olomouc, PSČ 778 00**

IČ, DIČ:

25869523, CZ25869523

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupená: [REDAKCE]

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, ISPROFIN 3271127230 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **357.988.087,93 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby                        | Nabídková cena /<br>Přijatá smluvní částka<br>v Kč bez DPH | DPH v Kč      | Celková<br>nabídková cena /<br>Přijatá smluvní<br>částka v Kč včetně<br>DPH |
|-------------------------------------|--|---------------|---|
|                                     | <u>(a)</u>   | (b)           | (c) = (a) + (b)   |
| I/55 MÚK s ČD Přerov -<br>Předmostí | 357.988.087,93   | 75.177.498,47 | 433.165.586,40  |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 14PT-000467 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- (f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- (g) Výkresy<sup>5</sup> a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)

Základní datum je 6. 4. 2018

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

<sup>4</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

<sup>5</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že výše Nákladů dle Pod-článku 1.1.4.3 Smluvních podmínek bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané SFDI.

Smluvní strany se dohodly, že písmeno c) Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek se vypouští bez náhrady.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 07-08-2018

Datum: 6. 8. 2018

[Redacted signature and stamp area]

[Redacted signature and stamp area]

[Redacted signature and stamp area]

[Redacted signature and stamp area]

[Redacted signature and stamp area]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

M-SILNICE a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice

Naše zn.: III/ 41PČ /2018/Lu

Číslo zakázky: 14PT-000467

ISPROFIN: 327 112 7230

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

### „I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2017-036161 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

**SPOLEČNOST M-SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí**

#### Vedoucí účastník:

M-SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

#### Společník:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523


### O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

### Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

V Olomouci dne 16. 7. 2018

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí**

**PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:**

| Název Díla                       | Nabídková cena v Kč bez DPH * | DPH v Kč             | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
|                                  | (a)                           | (b) = DPH z ceny (a) | (c) = (a) + (b)                        |
| I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | 357.988.087,93                | 75.177.498,47        | 433.165.586,40                         |

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

**Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:**

| Kritérium hodnocení                | Váha kritéria v celkovém hodnocení | Hodnota                      |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Nabídková cena stavby v Kč bez DPH | 90 %                               | 357.988.087,93<br>Kč bez DPH |
| Délka záruční doby v měsících      | 10 %                               | 84 měsíců                    |

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d)
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- (g) Technická specifikace<sup>4</sup>
- (h) Výkresy<sup>5</sup>
- (i) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
  - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

<sup>4</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

<sup>5</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Datum: 6. 8. 2018

[Redacted signature block]

za dodavatele/zhotovitele  
**SPOLEČNOST M – SILNICE + IDS**  
**I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí**



## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

| Název Pod-článku                      | Číslo Pod-článku | Údaje   |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Název a adresa<br>Objednatele         | 1.1.2.2, 1.3     | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56<br>140 00 Praha 4  |
| Název a adresa<br>Zhotovitele         | 1.1.2.3, 1.3     | <b>SPOLEČNOST M – SILNICE + IDS I/55 MÚK<br/>s ČD Přerov – Předmostí</b><br>M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec<br>Králové<br><br><i>Vedoucí společník</i><br><b>M – SILNICE a.s.</b><br><b>Husova 1697, 530 03 Pardubice</b><br><br><i>Druhý společník</i><br><b>IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</b><br><b>Albertova 229/21, 778 00 Olomouc</b>   |
| Jméno a adresa<br>Správce stavby      | 1.1.2.4, 1.3     | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc,<br>Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc  |
| Doba pro dokončení<br>Díla            | 1.1.3.3          | 36 měsíců   |
| Doba pro uvedení<br>stavby do provozu | 1.1.3.10         | 30 měsíců (viz POV)   |
| Záruční doba                          | 1.1.3.7          | (a)<br>Minimální záruční doba činí 84 měsíců pro všechny<br>objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:<br><br>(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a<br>300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace<br>– Výkresy, u nichž je délka Záruční doby<br>Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně<br>v délce 60 měsíců,<br>(ii) těch materiálů / zařízení / technologických<br>zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro<br>něž je v příloze č. 5 zadávací dokumentace –<br>Technická specifikace uvedena Záruční doba<br>přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy<br>k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], |

| Název Pod-článku                           | Číslo Pod-článku | Údaje  |
|--|------------------|--|
|  |                  | (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace   |
|  |                  | (b)<br>Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. |
|  |                  | (c)<br>60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.  |
| Náklady                                    | 1.1.4.3          | Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů vydané SFDI.   |
| Sekce                                      | 1.1.5.6          | SO 451, SO 462, SO 463, SO 464, SO 465<br>SO 121 , SO 208, SO 209, SO 304, SO 307.1, SO 312, SO 313, SO 314, SO 315, SO 425, SO 433, SO 439, SO 441, SO 442.1, SO 442, SO 443, SO 444, SO 445, SO 446, SO 448, SO 449, SO 453, SO 481, SO 481.1, SO 481.2, SO 488.1, SO 488.2, SO 501,         |
| Dílo                                       | 1.1.5.8          | I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí   |
| Elektronické přenosové systémy             | 1.3              | Datové schránky  |
| Rozhodné právo                             | 1.4              | právo České republiky  |
| Rozhodný jazyk                             | 1.4              | Čeština  |
| Jazyk pro komunikaci                       | 1.4              | Čeština  |
| Doba pro přístup na staveniště             | 2.1              | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1   |
| Výše Zajištění splnění smlouvy             | 4.2              | 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky  |
| Záruka za odstranění vad                   | 4.25             | 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)   |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli | 4.28 a)          | Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4   |

| Název Pod-článku                       | Číslo Pod-článku | Údaje  |
|--|------------------|--|
| smluvní pokutu                         |                  | 2 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení   |
|  | 4.28 b)          | Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29<br>225 000,- Kč za každý započatý den prodlení   |
|  | 4.28 c)          | Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31<br>45 000,- Kč za každý případ porušení  |
|  | 4.28 d)          | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec<br>2 000 000,- Kč za každý případ porušení  |
|  | 4.28 e)          | Za nedodržení Doby pro dokončení<br>250 000,- Kč za každý započatý den prodlení<br>Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení  |
|  | 4.28 f)          | Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu<br>500 000,- Kč za každý započatý den prodlení<br>Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu   |
|  | 4.28 g)          | Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4<br>50 000,- Kč za každý započatý den prodlení   |
|  |                  |  |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.28             | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)  |
| Postupné závazné milníky               | 4.29             | a) Finanční plnění minimálně 25 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) za práce provedené dle platného harmonogramu do 12 měsíců od zahájení prací<br>b) Zprovoznění SO 201 do 26 měsíců od Data zahájení prací dle Pod-článku 8.1   |
| Definice "Jmenovaného poddodavatele"   | 5.1              | Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla:<br>SO 451 Úprava trasy DOK, MK, estakáda, km 0,43<br>SO 462 Kabelová telefonní vedení, V. Dlážka – okružní křiž. Přeložka<br>SO 463 Kabelová telefonní vedení, Polní, km 0,70 – 0,92, přeložka<br>SO 464 Kabelovod V. Dlážka – okružní křižovatka<br>SO 465 Kabelová telefonní vedení, Polní, km 1,26 – 1,31, přeložka<br>Je zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)<br>Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3, IČ: 04084063. |

| Název Pod-článku  | Číslo Pod-článku | Údaje  |
|---|------------------|--|
| Právo na variaci  | 13.1             | Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.   |
| Procento Podmíněných obnosů   | 13.5.(b) (ii)    | Nepoužije se.  |
| Úpravy v důsledku změn nákladů  | 13.8             | Použije se Pod-článek 13.8.1.  |
| Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů             | 13.8.1.2         | Pro výpočet násobitele Pn se použije:<br>Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná Českým statistickým úřadem na:<br><a href="https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr">https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr</a> |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací                           | 14.2             | 20 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)  |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb) | 14.6 c)          | Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25<br>10 % průběžné platby   |
|   | 14.6 d)          | Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7<br>10 % průběžné platby  |
|   | 14.6 e)          | Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3<br>10 % průběžné platby   |
|   | 14.6 f)          | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18<br>10 % průběžné platby   |
|   | 14.6             | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)  |
| Měny plateb   | 14.15            | koruna česká   |
| Výše pojistného plnění  | 18.2             | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH  |
| Minimální částka pojistného krytí                                       | 18.2             | 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)   |
| Způsob rozhodování sporů  | 20               | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem   |
| Datum do kdy musí být jmenována DAB                                     | 20.2             | Nepoužije se.  |
| Počet členů DAB   | 20.2             | Nepoužije se.  |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede                                 | 20.3             | Nepoužije se.  |

Datum: 6. 8. 2018 /

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

M - [Redacted]

■.S.

za dodavatele/zhotovitele  
**SPOLEČNOST M – SILNICE + IDS**  
**I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí**

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

| Název a evidenční číslo Stavby:<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  | Číslo ZBV: ? 0, 2, 3, 4 a 5                             |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|---|-----------|-----------------------|--|
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4<br>Zhotovitel: [doplňte]   |   |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Přílohy Změnového listu:<br><br>Rozpis ocenění změn položek  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table> | Paré č.   | Příjemce                         | 1                               | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)   | 2 | Zhotovitel | 3           | Projektant | 4 | Supervize | [doplňte dle potřeby] |  |
| Paré č.  | Příjemce  |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| 1  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)   |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| 2  | Zhotovitel  |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| 3  | Projektant  |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| 4  | Supervize   |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| [doplňte dle potřeby]  |   |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]<br>Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>   |   |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Údaje v Kč bez DPH:  |   |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>   |   |   | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |            | <b>0,00</b> |            |   |           |                       |  |
| Cena navrhovaných Změn záporných   | Cena navrhovaných Změn kladných   | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
|  |   | <b>0,00</b>   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>   |   |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Projektant (autorský dozor)  | jméno   | datum   | podpis                           |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]  | jméno   | datum   | podpis                           |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Supervize  | jméno   | datum   | podpis                           |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Správce stavby   | jméno   | datum   | podpis                           |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy. |   |   |                                  |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2017)   | jméno   | datum   | podpis                           |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
| Zhotovitel   | jméno   | datum   | podpis                           |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |
|  |   |   | Číslo paré:                      |                                 |   |   |            |             |            |   |           |                       |  |