

## Dodatek c. 2. Smlouvy o dílo

č. objednatele: 625-80/70/2016 č. zhotovitele: 7061/MP

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

**Objednatel:** kterou uzavřely smluvní strany:

### **Statutární město Plzeň**

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl

Zhotovitel:

Společnost „MP+PRG+SP - TT Klatovská<sup>14</sup>

Společník 1

METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem Praha 2, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00

IČ:45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

zastoupena:, místopředsdou představenstva, členem představenstva

bankovní spojení:

a

Společník 2

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

zastoupena:, předsedou představenstva

a

Společník 3

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl

zastoupena:

místopředsedou představenstva

místopředsedkyní představenstva

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 2 Smlouvy o dílo na službu s označením „Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek Dobrovského - Máchova; DÚR, DSP“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2:

## **I. Preambule**

Tento dodatek se uzavírá na základě požadavku Krajské hygienické stanice zpracovat hlukovou studii (nad rámec zadání).

Z výše uvedeného důvodu se termín předání čistopisu DUR, včetně projednání a závěrečných stanovisek, posouvá na termín do 1 měsíce po ukončení inženýrské činnosti pro zajištění ÚR (předpoklad do 31. 12. 2018). Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

## **II» Předmět dodatku**

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 30. 1. 2019 (DSP). Čistopis DÚR bude předán v termínu 31. 1. 2019.

Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za první dílčí plnění (zaměření, průzkumné práce, DUR vč. projednání a závěrečných stanovisek)

cena bez DPH	2 402 000 Kč
DPH 21 %	504 420 Kč

cena s DPH	2 906 420 Kč
------------	--------------

Cena za druhé dílčí plnění (DSP vč. projednání a závěrečných stanovisek)

cena bez DPH	2 970 000 Kč
--------------	--------------

DPH 21 %	623 700 Kč
----------	------------

3 593 700 Kč
--------------

cena s DPH Cena celkem

cena celkem bez DPH	5 372 000 Kč
---------------------	--------------

DPH 21 %	1 128 120 Kč
----------	--------------

cena celkem s DPH	6 500 120 Kč
-------------------	--------------

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele 625-80/70/2016) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku)

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb.,-o

registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne

V Praze dne

za objednatele

za zhotovitele