

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

ÚMČ Žabovřesky  
SMLOUVA č. 122/18

## SMLOUVA O DÍLO

### „ZŠ SVORNOST – OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ATRIA“

ČÍSLO SMLOUVY:

SMLUVNÍ STRANY:

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky  
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** DIRS Brno s.r.o.  
se sídlem: Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

IČO: 26255618  
DIČ: CZ 26255618

vedený u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto  
**smlouvu o dílo.**

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednavatele dílo „ZŠ Svornost – oprava havarijního stavu atria“ a s tím související činnost (související dodávky a stavební práce).
2. Předmět díla tvoří obnovení kaskády-atrria venkovní rekreační plochy při ZŠ nám. Svornosti 7 a jeho uvedené do provozu a veškeré s tím spojené práce a dodávky, zejména:
  - a) Rekonstrukce opěrné zdi a schodiště dle technické dokumentace vypracované Zhotovitelem a odsouhlasené v souladu s touto smlouvou Objednatelem, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy
  - b) příprava povrchu místa plnění a s tím spojené stavební práce (stavba),
  - c) provedení veškerých souvisejících stavebních prací a dodávek umožňujících uvedení nového schodiště do řádného provozu,
  - d) vypracování kompletní technické dokumentace k prováděnému dílu, kterou Zhotovitel předá Objednavateli v českém jazyce ve 2 vyhotoveních a 1x v datové formě při předání a převzetí díla,
  - e) průběžné pořizování fotodokumentace postupu rekonstrukce, kterou předá Objednavateli v datové formě při předání díla,
  - f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních,
  - g) zajištění a předání dokladů o provedení předepsaných zkoušek dle ČSN EN, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, revize, které dodá Zhotovitel Objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla,
  - h) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořící předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních,
  - i) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - k) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednavateli k odsouhlasení,
  - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
  - n) uvedení všech povrchů dotčených dílem, jež nejsou součástí díla, do původního stavu,
  - o) celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednavatele.
3. Veškeré v čl. I. odst. 1 a 2 a v čl. II. této smlouvy uvedené dodávky a činnosti jsou dále v textu této smlouvy označovány jen jako „dílo“.
4. **Dílo bude provedeno v rozsahu a dle specifikace obsažené v těchto podkladech:**
  - a) VV zpracovaném Zhotovitelem jako uchazečem o veřejnou zakázku, které tvoří součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále pro účely této smlouvy rovněž jako „ROZPOČET“),
  - b) Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).
5. Uvedený ROZPOČET a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek

a souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro úplné, funkční a kvalitní zhotovení díla.

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu s:
  - a) technickými požadavky Objednatele na dílo obsaženými v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a VV,
  - b) písemnými pokyny objednatel;e;
  - c) technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
  - d) obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy,
  - e) normami ČSN a veškerými zákonnými požadavky na provozování schodišť a chodníků.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

## II. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást provedení díla.
2. DSP (dokumentace skutečného provedení) zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
3. DSP bude předána objednateli 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSP budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, např. \*.dwg.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSP k realizaci díla a dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

## III. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění je ZŠ nám. Svornosti 7, Brno-Žabovřesky.

## IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v termínech stanovených touto smlouvou. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
  - a) Předání a převzetí prostoru staveniště **nejpozději do 5 dnů** od výzvy Objednatele
  - b) Dokončení a předání **díla** bez vad a nedodělků **ve lhůtě do 30.4.2019** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště a o tomto předání a převzetí staveniště pořídí písemný protokol podepsaný osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště.
5. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání obvyklému užívání díla. **Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.**
6. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla a jeho předání objednateli.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.
8. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli montážní deník a veškeré doklady, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím. Zároveň je povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze a provést proškolení obsluhy.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést montážní deník v souladu s právními předpisy. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění, který nepřesáhne 7 kalendářních dní. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
10. Doby a lhůty podle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy formou písemného dodatku k této smlouvě, v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Veškeré změny a dodatky mohou být provedeny pouze za splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2018 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## V. CENA DÍLA

### 1. Cena díla:

Cena díla bez DPH	<b>3 867 673,60 Kč</b>
DPH 21%	<b>812 211,46 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>4 679 885,- Kč</b>

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací (dále jen Rozpočet), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky předané bez vad a nedodělků Objednateli.
4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Podmínky pro změnu ceny
  - a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, nad rozsah předmětu díla, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (omezí předmět díla a dojde ke snížení ceny díla).

#### 6. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Změna bude předložena k odsouhlasení bezodkladně po zjištění písemně zápisem do montážního deníku a změnového deníku. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

	Cena prací či dodávek	=	Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen
	Cena uvedená v sazebníku RTS Brno		Cena uvedená v sazebníku RTS Brno

- b) Na základě zápisu a projednání zpracuje zhotovitel Změnový list. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán objednatelem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za zhotovitele. Takto připravený změnový list bude předložen objednateli ke schválení. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a se změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude Změnový list. Nabídková cena bude určena následovně: zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- c) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- d) Veškeré dodatečné práce a rozšíření předmětu díla proti schválené dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem písemného dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení objednatelem. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
- e) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelém určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- f) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu.
2. Faktur bude předložena ve 2 vyhotoveních a musí obsahovat
  - a) číslo smlouvy,

- b) číslo faktury,
- c) den uskutečnitelného zdanitelného plnění,
- d) den splatnosti faktury,
- e) označení díla,

Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (díličích daňových dokladů). Díličí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění..

3. Na základě faktury vystavené v souladu s touto smlouvou bude Objednatelem uhrazena cena díla až do výše 99% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 1% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 99% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. Zhotovitel v rámci vystavené faktury uvede mimo výši zádržného a cenu k úhradě bez zádržného. Tato částka bude po uplynutí záruční doby vyplacena na základě písemné žádosti zhotovitele
4. Částka rovnající se 1% z ceny sjednané smluvními stranami slouží jako záruční pozastávka (viz článek XII odst. 6 a 7 této smlouvy). Pokud bude zhotovitelem předložena bankovní záruka za záruční podmínky dle ustanovení čl. XII odst. 2 písm. a) této smlouvy, bude zhotoviteli záruční pozastávka na základě žádosti zhotovitele uvolněna v plné výši.
5. Přílohou konečné faktury bude protokol o dokončení díla bez vad a nedodělků a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli.
6. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
7. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla Objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.
11. V případě stavebních a montážních prací zatříděných dle kódu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude v souladu s ust. §92 a z. č. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je v tomto případě povinen vystavit běžný daňový doklad za podmínky a s náležitostmi uvedenými v § 92a odst. 2 z. č. 235/2004 Sb.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

### VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA NA STAVENIŠTI

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

#### 2. Kontrola

- a) Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
- b) Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- c) K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDS nebo zástupce objednavatele pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň 1x týdně. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- a) Montážní deník – stavební deník
- b) deník změn (pokud je vyžadován)
- c) protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
- d) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- e) doklady o likvidaci odpadu,
- f) fotodokumentace provádění díla, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

4. Montážní deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.

#### 5. Poddodavatelé

- a) poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- b) Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

- c) Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatelů a práce, které má poddodavatel provést. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.
  - d) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by jí prováděl sám.
  - e) Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů
6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- a) Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
  - b) Zhotovitel poskytne veškerou součinnost objednatelům určenému koordinátorovi BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## **IX. PROSTOR STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.
  - a) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen zajistit zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení stavby v souladu s technickými a právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - a) stanovení dočasného značení,
  - b) umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného značení,
  - c) povolení užívání veřejného prostranství a případně další.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle zadávací dokumentace, související s prováděním stavebních prací. Objednatel nenes odpovědnost za zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění, tedy školského zařízení, tak aby jeho provoz omezen či přerušen co nejméně. Práce budou prováděny za běžného provozu úřadu. Zadavatel si vyhrazuje, že:
  - a) veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatel, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.



## **X. ZMĚNY DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o zjištění nutnosti změn díla.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do montážního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatel závaznými.
4. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

## **XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněné osoby objednatel jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Statutární zástupce objednatel je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Zástupci objednatel:
  - a) je vyhrazeno stanovit za objednatel, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
  - b) je vyhrazeno vyzvat zhotovitel k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
  - c) je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatel provést dílo ve sjednaném rozsahu,
  - d) je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatelů,
  - e) je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
  - f) vyzvat zhotovitel k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
  - g) převzít od zhotovitel řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; zástupce objednatel je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - h) provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
  - i) činit zápisy do montážního deníku.
4. Technický dozor je oprávněn
  - a) převzít od zhotovitel řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - b) udělit zhotoviteli pokyny,
  - c) kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
  - d) činit zápisy do montážního deníku.
5. Oprávněnou osobou zhotovitel je stavbyvedoucí.
6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.

## XII. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla nebo z důvodu vad nebo nedodržení jakosti díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 100.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění s maximální spoluúčastí zhotovitele 1%. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu objednatele předloží doklady o pojištění.

3. Odpovědnost za vady díla

a) Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

b) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

c) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

a) Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku.

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců

b) Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

c) Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

d) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 60 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuty

a) Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl.

V. Lhůty plnění, odst. 1

3.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

3.000,- Kč denně

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané v průběhu provádění díla ve stavebním deníku,

1.000,- Kč denně

v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi objednatelem a zhotovitelem

V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury 500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí 1.000,- Kč denně

V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době 500,- Kč pokaždé

V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby 5.000,- Kč pokaždé

V případě provádění díla poddodavateli, pro kterého objednatel neudělil souhlas, nebo poddodavatelů, který nebyl objednateli oznámen 5.000,- Kč za poddodavatele

b) Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitém závazkům souvisejícím s touto smlouvou.

c) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

d) Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

e) V souvislosti se smluvními pokutami se termínem denně rozumí každý započatý den.

#### 6. Úrok z prodlení

a) Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

### XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

a) vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem, maximálně však v době 14-ti kalendářních dní,

b) zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,

c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,

d) neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,

e) prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,

f) prodlení s předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů,

g) zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,

h) provádění díla s pomocí poddodavatelů, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatelů, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

i) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

j) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

- k) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - l) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obrzdí-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíše smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.
7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.
8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

#### XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2026. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a dodatků a dalších** nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel si vyhraduje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě budou uhrazeny jen skutečně provedené práce a činnosti a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu ušlé škody.
3. Objednatel si v souladu s § 46d odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách vyhraduje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.
4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
8. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

- a) v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
- b) v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

10. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.

11. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Rozpočet (oceněný soupis prací),
2. Oprávněné osoby objednatele,
3. Oprávněné osoby zhotovitele,
4. Technická specifikace předmětu plnění

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

14. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“).

15. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 115 zasedání rady MČ Brno - Žabovřesky, konaném dne 20.7. 2018.

V Brně dne 6.8. 2018

[Redacted signature]

za Objednatele

[Redacted signature]

starosta městské části

[Redacted signature]

[Redacted signature]

za Zhotovitele

[Redacted signature]

Číslo smlouvy Objednatele:


Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)**

---

\*\*\*

## **Položkový rozpočet**







## Rekapitulace cenové nabídky

### ZŠ Svornost - oprava havarijního stavu atria

Stavební práce	3 810 555 Kč	800 217 Kč	4 610 772 Kč
Zdravotechnika	57 118 Kč	11 995 Kč	69 113 Kč
<b>Celkem</b>	<b>3 867 673 Kč</b>	<b>812 212 Kč</b>	<b>4 679 885 Kč</b>








**BUILDING  
REALITY  
PROJECT**

STAVBA : KASKÁDY ZŠ NÁMĚSTÍ SVORNOSTI


INVESTOR:

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

p.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem Kč	Hmotnost
<b>96 - Bourané konstrukce</b>							
1.	962 20-0031.RA0	Bourání přiček z železobetonu <i>Bourací práce stěn stávajících květináčů</i>	m2	165,3625	441,00 Kč	72 924,86 Kč	
2.	963 04-2819.R00	Bourání schodiškových stupňů betonových <i>Bourací práce schodišť na terénu</i>	m	138,6000	414,80 Kč	57 491,28 Kč	
3.	963 04-2822.R00	Očištění stávajících schodišť k objektům <i>Očištění schodišť připojených k objektům</i>	m2	38,7600	136,30 Kč	5 282,99 Kč	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>135 699,13 Kč</b>	
<b>001 - Zemní práce</b>							
4.	111 01	Vytyčení lavíčkami a zaměření - navrhovaných stěn	soubor	1,0000	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
5.	121 10-110.100	Sejmutí stávající zeminy na vzdálenost do 50m	m3	125,6000	121,60 Kč	15 272,96 Kč	
5.	13 10-110.2	Hloubení jam nezapažených v hornině tř.1 až 3 objemu do 1000m3	m3	17,2000	379,00 Kč	6 518,80 Kč	
7.	13 10-110.2	Hloubení rýh nezapažených v hornině tř.1 až 3 objemu do 1000m3	m3	45,0000	501,50 Kč	22 567,50 Kč	
8.	162 70-1105.00	Vodorovné přemístění do 20km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	62,2000	467,00 Kč	29 047,40 Kč	
9.	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 hl výkopu do 4m	m3	205,0000	171,00 Kč	35 055,00 Kč	
10.	162 201-102	Vodorovné přemístění do 50m sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	205,0000	49,80 Kč	10 209,00 Kč	
11.	181 30-1103.00	Rozprostření ornice pl do 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy dc 200mm <i>Nepředpokládá se žádný odvoz zemin na skládku, veškerá zemina bude použita na zásypy, obsypy apod.</i>	m2	442,0000	77,60 Kč	34 299,20 Kč	
12.	174 101.101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m2	2655,0000	57,80 Kč	153 459,00 Kč	
13.	spec	Zahradní substrát + kůra	m3	67,1500	1 415,00 Kč	95 017,25 Kč	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>421 446,11 Kč</b>	
<b>096 - Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
14.	979081111R00	Odvoz sutí a vybour.hmot na skládku do 1km. <i>- odvoz kontejnerů se sutí</i>	t	91,5800	223,50 Kč	20 468,13 Kč	
15.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>- nejbližší skládka stavební sutí</i>	t	274,6752	17,60 Kč	4 834,28 Kč	
16.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m <i>- manipulace se sutí v rámci stavby</i>	t	91,5800	382,20 Kč	35 001,88 Kč	
17.	979990001R00	Poplatek ze skládky stavební sutí	t	91,5800	340,00 Kč	31 137,20 Kč	
18.	979 98-1106.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace.12 t	t	91,5800	305,50 Kč	27 977,69 Kč	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>119 419,18 Kč</b>	
<b>002 - Základové Konstrukce</b>							
19.	271 10-0010.RA0	Polštář pod základy ze žtěrkopísku	m3	6,3231	1 421,00 Kč	8 985,13 Kč	
20.	273 35-1215.RA0	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	84,3100	726,10 Kč	61 217,49 Kč	
21.	273 35-1216.RA0	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	84,3100	119,80 Kč	10 100,34 Kč	
22.	274 31-1125.RAX	Základové pásy z betonu prostého C16/20	m3	16,8616	2 565,00 Kč	43 250,00 Kč	
23.	283-23140R	Fólie novopá GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 1,0x20 m	m2	210,0000	167,30 Kč	35 133,00 Kč	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>146 085,96 Kč</b>	
<b>003 - Svislé Konstrukce</b>							
24.	311 11-2320.R00	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 20 cm	m2	227,5600	1 037,20 Kč	236 025,23 Kč	
	spec	Betonová plotová stříška, Best 22x40cm	m	178,7000	513,20 Kč	91 708,64 Kč	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>327 734,07 Kč</b>	
<b>004 - Vodorovné Konstrukce</b>							
25.	spec.	PRESBETON - Prefabrikovaný schodištvý dílec 600x350x150 mm	ks	297,0000	538,00 Kč	159 786,00 Kč	
26.	615 11-3468.R00	Maltové lože- maltou MVC M10 do výšky 70 mm	m2	32,3500	522,00 Kč	16 886,70 Kč	
27.	spec.	Montáž - Prefabrikovaných schodištvých dílců	ks	297,0000	473,60 Kč	140 659,20 Kč	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>317 331,90 Kč</b>	
<b>007 - Komunikace</b>							
28.	583-418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	t	375,0000	460,00 Kč	172 500,00 Kč	
29.	673-13132R	Geotextilie jutová J 250 š. 122 cm	m2	430,0000	16,80 Kč	7 224,00 Kč	
30.	213 15-1121.R00	Montáž geotextilie	m2	430,0000	21,00 Kč	9 030,00 Kč	
31.	592-45020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	140,0000	238,30 Kč	33 366,00 Kč	
32.	spec.	Pokládka Zámkové dlažby	m2	140,0000	229,00 Kč	32 060,00 Kč	
33.	spec.	Dodávka pískového lože	m3	27,0000	998,20 Kč	26 951,40 Kč	
34.	639 56-1111.R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	13,6000	236,50 Kč	3 216,40 Kč	
35.	615 11-3468.R00	Maltové lože - Maltou MVC M5 do výšky 70 mm	m2	14,3400	522,00 Kč	7 485,48 Kč	
36.	spec.	PRESBETON - Prefabrikovaný schodištvý dílec 1200x350x150 mm	ks	60,0000	992,00 Kč	59 520,00 Kč	
37.	spec.	Montáž - Prefabrikovaných schodištvých dílců	ks	60,0000	931,20 Kč	55 872,00 Kč	
38.	spec.	Montáž Mrazuvzdorné dlažby + materiál + lepidlo + spárovací hmota	m2	38,0000	1 035,00 Kč	39 330,00 Kč	
39.	spec.	Ocelový pozinkovaný rošt - 60x40 cm "čistící zóna"	ks	12,0000	1 553,60 Kč	18 643,20 Kč	
<b>CENA CELKEM</b>						<b>465 194,48 Kč</b>	
<b>767 - Konstrukce</b>							
40.	spec.	Plastový žlab s mřížkou ACO	m	24,0000	337,70 Kč	8 104,80 Kč	
41.	spec.	Montáž odvodňovacích žlabů s mřížkou	m	24,0000	382,30 Kč	9 175,20 Kč	




	A	B	C	D	E	F	G	H	
77	42.	274 31-1125.RAX	Beton třídy C16/20 pro betonáž žlabů	m <sup>3</sup>	4,0000	2 565,00 Kč	10 260,00 Kč		
78	43.	spec.	Plastové potrubí pro odtokové žlaby + osazení + zásyp	m	80,0000	534,00 Kč	42 720,00 Kč		
79	44.	spec.	Výkopové práce pro odtokové potrubí a žlaby	m <sup>2</sup>	37,8000	290,80 Kč	10 992,24 Kč		
80	45.	348 17-1211.R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 cg/m	m	120,0000	922,90 Kč	110 748,00 Kč		
81	45.	spec.	Zábradlí vertikální - SADA d42	m	120,0000	3 571,30 Kč	428 556,00 Kč		
82	47.	spec.	Lepidlo Anaerobní na nerez	ks	20,0000	432,30 Kč	8 646,00 Kč		
83	48.	spec.	Venkovní lavička prošroubovaná do dlažby	ks	24,0000	6 710,00 Kč	161 040,00 Kč		
84	49.	spec.	Podzemní nádrž na dešťovou vodu Crisall 1600 - cena za nádrž, osazení, montáže, výkopových prací, dopravy a zprovoznění	ks	1,0000	78 460,00 Kč	78 460,00 Kč		
85							<b>CENA CELKEM</b>	<b>868 702,24 Kč</b>	
86	<b>099 - Přesun hmot HSV</b>								
87	50.	998011002-00	Přesun hmot pro objekty zděné výšky do 4m	t	3264,5000	184,00 Kč	600 668,00 Kč		
88							<b>CENA CELKEM</b>	<b>600 668,00 Kč</b>	
89	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
90	51.	4	Mimostaveništní doprava, kompletační činnost	%	0,0600	3 402 281,07 Kč	204 136,86 Kč		
91	52.	7	Zařízení staveniště	%	0,0600	3 402 281,07 Kč	204 136,86 Kč		
92							<b>CENA CELKEM</b>	<b>408 273,73 Kč</b>	
93							<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>3 310 554,30 Kč</b>	
94									
95									
96									



**720: Zdravotechnika**

p.č.	Typ Popis	MJ	výměra	cena/MJ	cena
<b>KANALIZACE vč. Tvarovek vnitřní</b>					
1.	Potrubí kanalizační HT DN75 vč. Tvarovek	m	12	443,30	5 319,60 Kč
2.	Potrubí kanalizační HT DN50 vč. Tvarovek	m	5	439,40	2 197,00 Kč
3.	Odvětrávací hlavice HL810	kus	4	1365,00	5 460,00 Kč
4.	Čistící kus pr.110	kus	2	279,50	559,00 Kč
5.	Dvířka čistících kusů 150/300mm	kus	4	500,50	2 002,00 Kč
6.	Zkouška těsnosti kanalizace	m	20	28,60	572,00 Kč
7.	Pomocný materiál	kpl	1	1950,00	1 950,00 Kč
8.	Stavební přípomoc	kpl	1	2600,00	2 600,00 Kč
10.	Přesun hmot	%	3	206,60	619,79 Kč
	<b>Mezisoučet</b>				<b>21 279,39 Kč</b>
<b>VODOVOD vnitřní</b>					
11.	Potrubí vodovodní plastové PPL D 20x2,8 mm	m	20	292,50	5 850,00 Kč
12.	Potrubí vodovodní plastové PPL D 25x3,5 mm	m	20	347,10	6 942,00 Kč
13.	Izolace potrubí DN20-25 - Tubex 30 mm	m	40	67,60	2 704,00 Kč
14.	TUV Dražice OKCE 160 -160l	kus	1	12155,00	12 155,00 Kč
15.	Kohout kulový DN20	kus	1	266,50	266,50 Kč
16.	Filtr síťový DN 1''	kus	1	279,50	279,50 Kč
17.	Zpětná klapka DN 1''	kus	1	240,50	240,50 Kč
18.	ventil pojistný DN 15	kus	1	663,00	663,00 Kč
19.	Tlaková zkouška vodovodu vč. Proplachu a dezinfekce	m	40	28,60	1 144,00 Kč
20.	Pomocný materiál	kpl	1	1950,00	1 950,00 Kč
21.	Stavební přípomoc	kpl	1	2600,00	2 600,00 Kč
22.	Přesun hmot	%	3	347,95	1 043,84 Kč
	<b>Mezisoučet</b>				<b>35 838,34 Kč</b>
	<b>Zdravotechnika celkem</b>				<b>57 117,72 Kč</b>





Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

JMÉNO

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

.....

.....

.....

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

**STAVBYVEDOUČÍ**

JMÉNO

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

