

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
2018/004366 uzavřené dne 22. 6. 2018
(dále jen „Smlouva“)

*kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto smluvní strany:*

Objednatel: Statutární město Plzeň
se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČO: 000 75 370
Městský obvod Plzeň 3
se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83,
zastoupený Radislavem Neubauerem, starostou Městského obvodu Plzeň 3

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: TRIUMFA ENERGO s.r.o.,
IČO: 648 30 209
se sídlem Plzeň, Litice, Klatovská 515/169, PSČ 321 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 7185
zastoupena jednatelem Františkem Prokopem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 112192932/0300

dále jen zhotovitel

I. Základní ustanovení

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 22. 6. 2018 smlouvu o dílo 2018/004366, jejímž předmětem je provedení **„Výměna podlahové krytiny u schodiště z přízemí do 1. patra – 22. MŠ, pracoviště, Z. Wintra 19, Plzeň“**, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „Smlouva“).
2. Během realizace díla dle shora specifikované Smlouvy došlo k potřebě úpravy díla, konkrétně zvýšení rozsahu díla o provedení víceprací, jejichž podrobný seznam je uveden v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 26. 7. 2018, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Příloha č. 2“). Konkrétně byla zjištěna potřeba dalších prací a dodávek oproti vypracované projektové dokumentaci, která popisuje provedení Díla, a to zejména z důvodu požadavku - odstraněním stávající PVC včetně podložky a

lepidla bylo zjištěno, že stávající dřevěné schodiště je ve velmi dobrém stavu a bude vhodnější provést jeho renovaci.

3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

II. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy.

1. Předmět díla

Smluvní strany sjednaly, že věta čl. II odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nově vložené znění:

„...a cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 26. 7. 2018, která je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Smlouvy.“

Smluvní strany sjednaly, že čl. II odst. 2 Smlouvy se doplňuje o písm. f) až h) v tomto znění:

- f) obroušení stupnic a podstupnic včetně boků,
- g) doplnění dřevěných částí,
- h) provedení impregnace obroušených částí v odstínu stávajícího zábradlí a jejich nátěr uzavíracím lakem.

2. Cena díla

Smluvní strany sjednaly, že čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla specifikovaného v čl. II. odst. 1 této Smlouvy činí částku ve výši **63.043,00 Kč (slovy: šedesát tři tisíc čtyřicet tři korun českých) bez daně z přidané hodnoty**, kdy tato cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené přímo či nepřímo s provedením Díla. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností, které by měly vliv na cenu Díla.“*

III. Společná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku, jsou vypořádána veškerá práva či nároky Zhotovitele ze Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že nebude uplatňovat jakékoliv další úhrady či jiné kompenzace

za vícepráce, ať již tyto byly uplatněny tímto dodatkem či doposud uplatněny nebyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá žádných dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči Objednateli z titulu Smlouvy.

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Doporučení k uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na Poradě starosty Městského obvodu Plzeň 3 č. 185 ze dne 1. 8. 2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádní z nich se necítí být slabší smluvní stranou.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a nezkreslenou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 2 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 26. 7. 2018.

V Plzni dne ...

V Plzni dne ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
Radislav Neubauer, starosta

TRIUMFA ENERGO s.r.o.
František Prokop, jednatel