



S00AP00S1B9E

PMU 135529/2016 60

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 1605001070
Číslo smlouvy objednatele: 36/09/ORI/2016
Číslo Dodatku č. 1: 68/10/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	statutární město Prostějov
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
IČO:	00288659
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	
Název zhotovitele:	JURÁN s.r.o.
Sídlo:	Ústí č. p. 200, 755 01 Vsetín
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 42031	
zastoupený:	
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	
IČO:	27816788
DIČ:	CZ27816788
daňový režim:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 16. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 36/09/ORI/2016 ze dne 20. 9. 2016, jejímž předmětem je stavba „Nová radnice – oprava dvorní štítové stěny“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

399.718,51 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH
Cena celkem vč. dodatku č.1 bez DPH

199.394,07 Kč
599.112,58 Kč

Slovy: pětsetdevadesátdevět tisíc jednodvanáct korun padesát osm haléřů bez DPH.

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace

CZ – CPA 41 až 43: **43.32,41.00.2,41.00.4,43.32.1**


DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH

K rozšíření díla došlo z důvodu zjištění skutečného stavu nosného zdiva po provedení otlučení stávající porušené omítky. Byly zjištěny statické poruchy zdiva. Dále bylo nutno provést svislou a vodorovnou izolaci proti zamezení pronikání vztlínající spodní vody.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 36/09/ORI/2016 ze dne 20. 9. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
4. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetli a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 27.10.2016



V Ústí, dne 25.10.16



POLOŽKOVÝ ROZPOČET**Cenová kalkulace a rozsah prací sanace vlhkého zdiva Radnice-dvorní štítová stěna-VCP - dodatek**

Položka	MJ	pocet	JC	celkem
Dodatečná helikální výztuž, frézování drážek v cihelném zdivu, vyčištění drážky vlepení 2x výztuže D10MM	mb	56,4	2 680,0	151 152,00
Dodatečná vertikální a horizontální izolace pro zamezení přenosu vlhkosti od navazujících k-cí. technologií tlak. injektáží	m2	7,4	4 931,0	36 489,40
Dozdění z cihel plných na maltu MVC-vyrovnání stávajícího zdiva	m2	14,8	462,0	6 837,60
Celkem bez DPH				194 479,00

Cena bez DPH

194 479,00

VRN 2,5273%

4915,07

Cena celkem bez DPH vícepráce

199 394,07

Dne: