


# Letiště Václava Havla Praha

HMG prací - „Rekonstrukce plochy mezi stáními 9,10 a 6,7“

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Stavební činnosti	TÝDNY												
	10.9. - 30.11.2018												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Předání a převzetí staveniště, provozní opatření	■												
Demolice stávající konstrukce	■	■											
Sanace pláňe, vápnění	■	■	■										
Pokládka ŠD	■	■	■										
KŠ, ŠB, přípojky dešťové kanalizace													
Pokládka SC 8/10				■	■								
Pokládka MCB									■	■			
Pokládka betonové vozovky CB I									■	■			
Světelné zabezpečovací zařízení										■	■		
Řezání a těsnění komůrek spár											■	■	
Dokončovací práce, předání a převzetí díla													■



22.05.2018