

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

(dále jen dohoda)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 28. 3. 2017

Evidenční číslo objednatele: D952170033
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129170003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.**
Adresa sídla: XXXXXX

Statutární orgán: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

IČ: 03485803
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dohody

- 2.1. Zhotovitel se ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 28. 3. 2017, zavázal ke zhotovení projektové dokumentace, k výkonu inženýrských činností a provedení autorského dozoru pro akci „**Dědina, Dobruška, oprava opevnění ř. km 27,570 – 27,900**“.
- 2.2. Zhotovitel obdržel rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydané dne 23. 11. 2017 o nepovolení výjimky dle ust. §56 odst. 1 a 2 ZOPK ze zákazu škodlivého zasahování do přirozeného vývoje chráněných živočichů, které bylo podpořeno odborným stanoviskem AOPK ČR.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že se následně během dalších jednání nepodařilo najít pro všechny strany akceptovatelné technické řešení, je neúčelné nadále pokračovat v plnění dle výše uvedené smlouvy a smluvní strany se tedy dohodly na ukončení této smlouvy.

3. Narovnání

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli dílo ve stavu aktuální rozpracovanosti. Smluvní strany se dohodly na výši odměny za dosud provedené práce – viz příloha č. 1 této dohody. Uvedenou částku je zhotovitel oprávněn následně fakturovat.
- 3.2. V souladu s čl. 5.2. smlouvy o dílo evid. č. objednatele D952170033 objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu, neboť příčiny prodlení byly způsobeny okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že po provedení výše uvedeného narovnání jsou veškeré vzájemné závazky, týkající se plnění dle smlouvy o dílo, splněny a žádná ze stran nemá nárok se domáhat dalšího plnění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dohoda je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis hlavních činností – aktualizace č. 1 ze dne 24. 7. 2018 k Dohodě o ukončení Smlouvy o dílo č. D952170033.

V Hradci Králové dne

Ve Skutči dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.