

PŘÍLOHA Č.1 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. D952170033

Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 24. 7. 2018

Název opravné akce: Dědina, Dobruška, oprava opevnění, ř.km 27,570 - 27,900

č. akce: 129170003

Etapa	Díličí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH	% z původní ceny	Původní cena za položku v Kč bez DPH	Původní cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	65 000	135 400,00 Kč	100	65 000	135 400,00 Kč
	Terénní průzkum	4 000		100	4 000	
	Geodetické zaměření	17 400		100	17 400	
	IG průzkum formou minimálně 2 kopaných sond	29 000		100	29 000	
	Zpracování konceptu Povodňového plánu a Plánu havarijních opatření	20 000		100	20 000	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocného povolení realizace stavby včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení	17 250	40 000,00 Kč	75	23 000	48 000,00 Kč
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí! apod.	12 750		85	15 000	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	10 000		100	10 000	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		0,00 Kč	0	300	13 000,00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	0				
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	0				
Cena celkem za I., II. a III. etapu			175 400,00 Kč	bez DPH		196 400,00 Kč bez DPH
Celková cena za provedení díla			175 400,00 Kč	bez DPH		196 400,00 Kč bez DPH