

č. S928/2018/117

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [redacted] - technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e 518-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s.r.o.

IČO: 281 49 157

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou č.p. 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: jednatelem [redacted] jednatelkou [redacted] každý z jednatelů zastupuje
společnost samostatně

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo se navyšuje na **611 336,- Kč** bez DPH, slovy šestsetjedenácttisíctřistatřicetšest korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :	584 722,- Kč
Vícepráce	26 614,- Kč
Konečná cena	611 336,- Kč

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet
Kopie stavebního deníku
změnový list č. 1

V Benešově nad Černou, dne: 30.7.2018 V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 6.8.2018



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 30.7.2018	
Název veř. zakázky: Oprava LC Cábova					
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LCCábova		Charakter akce: N		Číslo objektů:	
				Stavební díly:	
Popis změny:					
Vícepráce: Výměna trubního vedení pod HS a úprava HS					
Zdůvodnění změny: V průběhu realizace opravy LC bylo zjištěno, že betonové trubky pod HS jsou zcela rozpadlé. Bylo nutno trubní vedení vyměnit a upravit přítok a odtok a upravit HS tak aby byl funkční.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:	
				Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ne, DSPS):				
	do časového plánu:		NE	Termín dokončení do:	31.7.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 26.614,- Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 26.614,-		
	Konečná celková cena akce po změně			611.336,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			611.336,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]			Datum: 30.7.2018		
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]			Datum: 30.7.2018		
Přílohy: položkový výkaz výměr na vícepráce a méněpráce					
Poznámka:					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	L.c. Cábova - osazení ocel. roury	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	L.c. Cábova - osazení ocel. roury		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
18LCK001	L.c. Cábova - osazení ocel. roury		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	180731
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 614	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	26 614	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	26 614	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	26 614	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
		pis:
		e)
		o

Základ pro DPH	21,0 %	26 614 Kč
DPH	21,0 %	5 589 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 203 Kč

Poznámka :

Stavba :	18LCK001 L.c. Cábova - osazení ocel. roury	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 L.c. Cábova - osazení ocel. roury	L.c. Cábova - osazení ocel. roury

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 603	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 425	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 086	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 614	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 614	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 614	0
Zařízení staveniště	0	0,0	26 614	0
Provoz investora	0	0,0	26 614	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	26 614	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	26 614	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	26 614	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	18LCK001 L.c. Cábova - osazení ocel. roury	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 L.c. Cábova - osazení ocel. roury	L.c. Cábova - osazení ocel. roury

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1	roura ocel. prům 500 mm	mb	5,50	2 190,00	12 045,00
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	3,84	125,00	480,00
3	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	3,84	480,00	1 843,20
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2,76	85,00	234,65
	Celkem za	1 Zemní práce				14 602,85
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	5,50	1 350,00	7 425,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 425,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	979084215R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	4,80	643,00	3 086,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 086,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	99800000001	Přesun mat. - dovoz roury	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 500,00