

Statutární město Ostrava
Městský obvod Nová Ves

Smlouva č.11/2018/SoD/st. – dodatek č. 1

GINIS SML/14/2018/0013/1
Výtisk č. 4

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 43/18/003 (číslo dle evidence zhotovitele)
uzavřené dne 15.03.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Jehož jménem jedná

Městský obvod Nová Ves

sídlící na adrese:

Rolnická 139/32, Ostrava - Nová Ves

PSC 709 00

jednající ve věcech smluvních i technických

Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

Asistenční centrum, a.s.

se sídlem: Most, Sportovní č.p. 3302, PSČ 434 01

Zastoupena: Ing. Františkem Jochmanem,

předsedou představenstva

Jednající ve věcech technických:

Ing. Jitka Valíčková

Funkce: projektový manažer

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 714

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

IČO: 63144883
DIČ: CZ 63144883 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly z důvodu dílčích úprav a dopracování projektu stavby dle požadavku objednatele a dopracování zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na následující změně uzavřené smlouvy:

I.

Mění se čl. IV smlouvy o dílo, který po změně zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zpracování zadávací dokumentace: nejpozději do 31. 7. 2018.

Čistopis smlouvy o dílo na stavební práce: nejpozději do 15. 9. 2018.“

Ostatní ujednání smlouvy ze dne 15. 3. 2018 zůstávají beze změny.

II.

- 1) Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti podpisem smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti po zveřejnění v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra.
- 2) Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.

- 3) Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek bude na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra, a to po dobu časově neomezenou.
- 4) Doložka platnosti právního jednání: o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo rozhodl dne 19. 7. 2018 starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoc rady dle ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů usnesením č. UST/079/2018/1418 – 1.

Za objednatele:

za zhotovitele:

Datum: 20. 7. 2018

Datum: 27. 7. 2018

Místo: ~~Ostrava~~ Nová Ves

Místo: Most

.....
Ing. Tomáš Lejner
starosta

.....
Ing. František Jochman
předseda představenstva