



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená ke dni 15. 5. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pro technickou část XXXXXXXXXX tel. č.: XXXXXXXXXX email:
XXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **ELVIA, spol. s r.o.**
Sídlo: Poděbradská 188/51, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČ: 44269277
DIČ/VAT ID: CZ44269277
Zastoupen: Ing. Jiřím Balcarem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze pod značkou oddíl C, vložka 5471 ze dne 3. 12. 1991
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Poděbradská 188/51, 198 00 Praha 9
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel také jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě k veřejné zakázce „Dodávka AVT pro RMU LF“ (dále jen „**Dodatek**“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) Změna „de minimis“

Smluvní strany se dohodly na provedení změny „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ. Dle dohody Smluvních stran se následující položky:

ID	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
D8	Relé jednotka do rozvaděče	2	ks	6.150,-	12.300,-
D9	Jednotka pro potlačení EM rušení	2	ks	2.000,-	4.000,-
D10	Řídící modul pro předřadníky DALI	2	ks	4.900,-	9.800,-
D11	Převodník RS232 na RS 485	2	ks	2.920,-	5.840,-
D12	Dálkové/LAN řízení distribuce napájení, 4x 230V (nezávislé)	2	ks	25.800,-	51.600,-
F13	Reproduktorové soustavy pasivní malé	2	ks	8.000,-	16.000,-
G10	HDMI pasivní 15 m	34	ks	1.900,-	64.600,-
H11	AV rack v katedře - instalační vybavení pro vestavbu AV techniky	2	ks	18.000,-	36.000,-
H18	Patch panel atypický	2	ks	3.000,-	6.000,-
H32	Montážní a spotřební materiál	9	ks	10.000,-	90.000,-

upravují takto

ID	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
D8	Relé jednotka do rozvaděče	0	ks	0,-	0,-
D9	Jednotka pro potlačení EM rušení	0	ks	0,-	0,-
D10	Řídící modul pro předřadníky DALI	0	ks	0,-	0,-
D11	Převodník RS232 na RS 485	0	ks	0,-	0,-
D12	Dálkové/LAN řízení distribuce napájení, 4x 230V (nezávislé)	0	ks	0,-	0,-

F13	Reproduktorové soustavy pasivní malé	0	ks	0,-	0,-
G10	HDMI pasivní 15 m	5	ks	1.900,-	9.500,-
H11	AV rack v katedře - instalační vybavení pro vestavbu AV techniky	6	ks	18.000,-	108.000,-
H18	Patch panel atypický	0	ks	0,-	0,-
H32	Montážní a spotřební materiál	8	ks	10.000,-	80.000,-

Cena Díla se v důsledku výše uvedených změn de minimis snižuje o 170.640,- Kč bez DPH a zároveň zvyšuje o 72.000,- Kč bez DPH. Celkově se tak cena Díla snižuje o 98.640,- Kč bez DPH.

I. 2) **Změna Místa provedení díla**

Smluvní strany se dohodly na změně Místa provedení díla u následujících položek:

ID	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Původní Místo provedení díla (Lékařská fakulta MU, na adrese Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, budova K2)	Nové Místo provedení díla (Univerzitní kampus Bohunice)
C15	Prezentační AV přepínač malý (6 vstupů, HDMI výstup)	1	ks	místnost 204	A20/115
C15	Prezentační AV přepínač malý (6 vstupů, HDMI výstup)	1	ks	místnost 348a	A20/207
C8	Převodník HDMI - TP/HDBaseT (s náhl. výstupem)	1	ks	místnost 204	A20/115
C8	Převodník HDMI - TP/HDBaseT (s náhl. výstupem)	1	ks	místnost 348a	A20/207
D2	Ovládací panel/ŘS tlačítkový velký	1	ks	místnost 204	A20/115
D2	Ovládací panel/ŘS tlačítkový velký	1	ks	místnost 348a	A20/207
F21	Výkonový zesilovač (100V nebo nízkompedanční)	1	ks	místnost 343	A20/115
H12	Přípojně místo pro prezentaci v katedře	1	ks	místnost 351	A20/115
H12	Přípojně místo pro prezentaci v katedře	1	ks	místnost 351	A20/207

Výše popsané změny Místa provedení Díla nemají vliv na výši ceny Díla.

II. Závěrečná ujednání

II. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Dodatku

- II. 1) a) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- II. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Dodatku ve znění, v jakém byl uzavřen.
- II. 1) c) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- II. 2) Dodatek bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou Smluvních stran.

V Brně dne 09.08.2018

V Brně dne 07.08.2018

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX
za Objednatele

.....
Ing. Jiří Balcar,
jednatel
za Zhotovitele