

# Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2017

Uzavřená ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., v platném znění

uzavřená mezi

**Objednatel:** Svazek obcí Vodovody Poličsko  
Adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička  
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlýnářem ředitelem  
Tel/ e-mail.: [REDACTED]  
IČO: 60125748  
DIČ: CZ60125748  
Bankovní spojení: [REDACTED] eská spořitelna, a.s., pobočka Polička

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.  
Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních : Bedřich Dudycha, jednatel  
Zastoupený ve věcech technických : Bedřich Dudycha, jednatel  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO:

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajs.soudem v Hrad.Králové, oddíl C, vložka 17037

dále jen „zhotovitel“

**Smlouva od dílo ze dne 26.9.2017 na akci: “Výměna stávajícího vodovodního řadu v ulici Šaffova a Tylova v Poličce“ se mění takto:**

Termín dokončení díla se prodlužuje do 10.9.2018.

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.**

Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Tento dodatek č.2 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jeho podepsání tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Poličce, dne .....

Ve Vysokém Mýtě, dne 9.8.2018

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele:  
Bedřich Dudycha, jednatel