

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. CESD 239/2017
uzavřené dne 21. 12. 2017 (dále jen „smlouva“),

“Obnova stromového rastru v ulici Českomoravská, Praha 9”

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. OK GARDEN s.r.o.

se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
IČ:27571297 DIČ: CZ27571297
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupené: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.
oddíl C, vložka 114486
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen “dodatek”), jehož předmětem je vypořádání víceprací - tj. náklady na bourání, odvoz a skládkovné betonů z rabat, podkladní zinkování kovových oplůtků a úprava počtu vysazovaných trvalek pro podsady v rabatech stromů.

II.

1. Práce dle čl. I. tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu souhrnné rekapitulace víceprací a cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 7. 2018, která je jako jeho nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 a) mění takto:
Cena za provedení **první části díla** je stanovena jako **cena pevná ve výši 1.037.862,52**

Kč bez DPH, slovy jedenmiliontřicetsedmtisícsmsetšedesátdvě koruny české padesát dva haléře (tj. navýšení o 80.742,72 Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 7. 2018

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

XXX

jednatel