

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:  
**„Třebíč rekonstrukce výpravní budovy“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

**organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

zastoupena: xxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E293-S-5586/2017**

ISPROFOND: .....

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 250116

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **117078**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-5586/2017 u objednatele) ze dne 16.10.2017 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2017.

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5. takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 2 Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění díla

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

V Brně dne 8.8.2018

V ..... dne 30.7.2018

.....  
xxxxxxxxxxxxx  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
Ing. Jiří Čurda  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

### **Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **94542**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 436ff19e-a05b-4a01-96d3-eb9a096c5713

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.08.2018 08:05:01**



91b037dd-34fa-4fff-996e-bb7f16defbc6