

Stavba :	BRNO - Kapucínské terasy	Rozpočet :
Objekt :	méněpráce	méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Poznámka	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	-3 185	0	0	0	0
22 Mikropiloty + zajištění stávajících zdí	-361 500	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-284 150	0	0	0	0
43 Schodiště	-31 490	0	0	0	0
5 Komunikace	-38 000	0	0	0	0
61 Vnitřní omítky	-35 545	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-17 400	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-11 553	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-290 674	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-5 120	0	0	0
780 Ostatní výrobky	0	-600 867	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-782 823	-896 660	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	15,0	-1 679 483	-251 922
Dopravní značení-údržba komunikací	0	0,0	-1 679 483	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 679 483	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 679 483	0
Zařízení staveniště	0	2,5	-1 679 483	-41 987
Provoz investora	0	0,0	-1 679 483	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 679 483	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 679 483	0
CELKEM VRN				-293 909