

Stavba :	BRNO - Kapucínské terasy	Rozpočet :
Objekt :	vícepráce	vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Poznámka	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	174 048	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	221 406	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 185 960	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	88 102	0	0	0	0
43 Schodiště	48 666	0	0	0	0
61 Vnitřní omítky	36 316	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	23 935	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	67 736	0	0	0	0
8 Trubní vedení	47 040	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	526 308	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	82 832	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	62 299	0	0	0
713 Izolace tepené	0	4 766	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	39 121	0	0	0
781 Keramické obklady	0	3 070	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	558 312	0	0	0
784 Malby	0	82	0	0	0
780 Ostatní výrobky	0	8 349	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 419 517	758 831	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	15,0	4 178 348	626 752
Dopravní značení-údržba komunikací	0	0,0	4 178 348	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 178 348	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 178 348	0
Zařízení staveniště	0	2,5	4 178 348	104 459
Provoz investora	0	0,0	4 178 348	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 178 348	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 178 348	0
CELKEM VRN				731 211