

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo na akci

„Obnova rybníka Kozličák v k. ú. Štipoklasy“

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:**

**Obec Štipoklasy**

Sídlo:

IČ:

Zastoupený:

(dále v textu také je

a

2. **Zhotovitel:**

**SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Zastoupený:

(dále v textu také je

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 22.12.2016 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“):

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody obou smluvních stran se předmět původní smlouvy dle článku II. Smlouvy o dílo mění o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.4 jako jeho příloha č.1.

2. Cena za dílo dle bodu 3.1. článku III. Smlouvy o dílo se upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupisu prací.

3. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně ceny za provedení díla stanovené v bodě 3.1. článku III. smlouvy o dílo takto :

Smlouva o dílo ze dne dle dodatku č.3 bez DPH :	<b>584 057,00 Kč</b>
Dodatek č. 4 bez DPH :	- 286 056,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH :</b>	<b>298 001,00 Kč</b>
DPH 21% :	62 580,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH :</b>	<b>360 581,00 Kč</b>

4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, se nemění.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku č.4 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před ustanoveními smlouvy.
2. Tento dodatek č.4 je vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Ve Štipoklasech, dne 10. 08. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: