

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo 100/146/18 uzavřené dne 29. 5. 2018

podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Adresa:	Vinařská 965/6, Brno 603 00
zastoupený:	Mgr. Janou Mikulkovou, MBA, ředitelkou
IČ:	00023850
DIČ	CZ00023850
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno
č. účtu:	197435621/0710
(dále jen „Objednatel“)	
Zhotovitel:	SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
zastoupený:	JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele	
ve věcech technických:	Ing. Jan Všetěčka, Ing. Tomáš Kalábek – stavby vedoucí
IČ:	26240980
DIČ:	CZ26240980
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	125276385/0300
registrace v OR:	KS v Brně, oddíl B, vložka 3551
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo:

Odstavec 2.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o text:

Na základě stavu nosné konstrukce schodiště zjištěného po odkrytí nesoudržných vrstev sousedícího přemostění koridoru budovy A bylo rozhodnuto o rozšíření předmětu smlouvy o opravu poškozeného východního podschodnicového nosníku schodiště a opravě a sjednocení pohledových vrstev spodní strany schodiště. Rozsah těchto prací a dodávek a jejich ocenění je stanoveno položkovým rozpočtem víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Odstavec 4.1.1. Výše sjednané ceny se doplňuje o cenu za vícepráce takto:

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

A) Původní cena dle smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2018:

Cena celkem bez DPH.	1 249 354,- Kč
DPH 21%	262 364,- Kč

Cena celkem s DPH	1 511 718,- Kč
-------------------	----------------

B) Cena víceprací:

Cena celkem bez DPH.	35 831,- Kč
DPH 21%	7 525,- Kč

Cena celkem s DPH	43 356,- Kč
-------------------	-------------

C) Celková cena díla včetně víceprací:

Cena celkem bez DPH.	1 285 185,- Kč
DPH 21%	269 889,- Kč

Cena celkem s DPH	1 555 074,- Kč
-------------------	----------------

Přílohy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 10. 8. 2018

V Brně dne 8. 8. 2018

Mgr. Jana Mikulková, MBA
ředitelka

JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva