

Automatické bezpečnostní tratě pro Centrální odbavovací bod v Terminálu 2, Letiště Praha

Dílčí SOD

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

ID	Aktivita	Den 1	Den 2	Den 3	Den 4	Den 5
1	Návoz materiálu	■				
2	Montáž nábytkových segmentů	■	■			
3	Pokládka podlahy		■	■	■	
4	Umístění nábytku		■	■	■	
5	Umístění branek, bariér			■	■	
6	Předání/převzetí					■