

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0215

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Rekonstrukce ulice Dlouhá“
02TUUIN16

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00
e-mail: XXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX

IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
(dále samostatně jako „objednatel č. 1“)

a

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
zastoupená Ing. Ludvíkem Nesnídalem, generálním ředitelem

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
e-mail: XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX
(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno: **Společnost Dlouhá ulice Plzeň**
se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00
Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném -, oddíl -, vložka -
IČO: -
DIČ: -
Zastoupená Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s., na
základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch Společnost Dlouhá ulice Plzeň
bankovní spojení: -
číslo účtu: -

Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,
Lobežská 74, 326 00 Plzeň

Kontaktní osoby: Ing. Pavel Muzika, tel. č.: XXXXXXXX, e-mail: [XXXXXXXXXXXX](#)
Ing. Jaroslav Loučím, tel. č.: XXXXXXXX, e-mail: [XXXXXXXXXXXX](#)
Stavbyvedoucí: Ing. Jan Sova, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: [XXXXXXXXXXXX](#)

Společník 1 – Správce:

Obchodní firma/název/jméno: **EUROVIA CS, a.s.**

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0215

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
korespondenční adresa: Lobežská 74, 326 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zastoupená Ing. Zdeněk Novák, vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s., na
základě plné moci řádně oprávněn podepisovat jménem a ve prospěch EUROVIA CS, a.s.
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Korespondenční adresa:

Kontaktní osoby: Ing. Pavel Muzika, tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX
Ing. Jaroslav Loučím, tel. č.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

a

Společník 2:

Obchodní firma/název/jméno: **BERGER BOHEMIA a.s.**
se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
IČO: 45357269
DIČ: CZ45357269
zastoupená Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva,
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednateli také jen jako „smluvní strany“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Dlouhá“
(dále jen „dodatek č. 2“).

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.06.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce Dlouhé ulice v rozsahu mezi křižovatkami s ulicí Pod Vrchem a s ulicí Rokycanskou a řešení stávající čtyřproudové komunikace jejím nahrazením komunikací dvouproudovou s šířkou jízdních pruhů 3,25 m, doplněnou o podélná parkovací stání v obou směrech. Dne 14.06.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, kterým zohlednily nutnost provedení dodatečných stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby vyvstala potřeba provedení dalších dodatečných stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), zahrnující zejména převěs trolejového vedení na provizorní stožár, sanaci zemní pláň, osazení proudových chráničů a úpravu svislého a vodorovného značení v Masarykově ulici dle požadavku PČR a OD MMP, a vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněny podmínky pro změnu smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 6, 10, 11 a 12, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
2017/0215

č. 2 a jsou nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů: **392.114,82 Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se navyšuje o 392.114,82 Kč bez DPH a činí celkem:

55.130.374,82 Kč bez DPH

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčena, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 2 byl sepsán v devíti (9) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel č. 1 obdrží tři (3) stejnopisy, Objednatel č. 2 obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel čtyři (4) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 6, 10 11, 12.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 8.8.2018

V Plzni dne 25.7.2018

Za Objednatele č. 1:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Zdeněk Novák
vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy
západ EUROVIA CS, a.s na základě plné moci

Za Objednatele č. 2:

.....
Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel VODÁRNA Plzeň, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.