

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 8510000212

číslo smlouvy zhotovitele: 18053-01

Dodatek je uzavřen na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

**korespondenční adresa:** Koterovská 162, 326 00 Plzeň

*dále jen „objednatel“*

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **Název zhotovitele:**

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená:

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon:

e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

### **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 13.9.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Oprava komunikace II/169 Sušice Dlouhoveská ul.**“ (dále jen „SOD“).

### III. ZMĚNA SOD

5.1.Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: **nejpozději do 30.10.2018**

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

*objednatel.:*

V Plzni dne 31.7.2018

*zhotovitel:*

V Klatovech dne 31.7.2018

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

---

**Silnice Klatovy a.s.**